



විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල
පහසුකම් අමාත්‍යාංශය

தொலைத்தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல்
உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சு

Ministry of Telecommunication &
Digital Infrastructure

2017

වර්ෂික කාර්යය සාධන වාර්තාව
வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
Performance Report



ICTA 
ideas actioned

Sri Lanka
Telecom

We Care. Always.

පටුන

පරිච්ඡේදය 01-අමාත්‍යාංශය පසුබිම

1.1. දැක්ම සහ මෙහෙවර.....	03
1.2. අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතන.....	04
1.3. අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු පනත්	05
1.4. සුවිශේෂ කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්.....	06
1.5. ප්‍රධාන තේමා ක්ෂේත්‍ර.....	07
1.6. කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු.....	08

පරිච්ඡේදය 02 - අමාත්‍යාංශය විසින් සෘජුව ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති.....09

පරිච්ඡේදය 03 - 2017 වර්ෂයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති.....17

පරිච්ඡේදය 04- අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය

4.1. 2017 වර්ෂයේ අය වැය ඇස්තමේන්තු වැය ශීර්ෂ යටතේ වෙන් කරනු ලැබූ ප්‍රතිපාදන හා වියදම්.....	44
4.2. මෙහෙයුම් වැඩසටහන.....	45
4.3. පරිපාලන හා ආයතනික සේවා.....	47
4.4. සංවර්ධන වැඩසටහන.....	48

පරිච්ඡේදය - 05

විදුලි සංදේශ දෙපාර්තමේන්තුව.....	49
----------------------------------	----

පරිච්ඡේදය - 01



අමාත්‍යාංශ පසුබිම

දැක්ම

“ ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් සවිබල වූ දැයක් ”


මෙහෙවර

මානව හා ජාතික සංවර්ධනය තහවුරු කිරීම සඳහා;

- පුරවැසියන්ගේ ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය ඉහළ නැංවීම;
- ඩිජිටල් සේවාවන් සඳහා වූ ප්‍රවේශ වැඩි දියුණු කිරීම;
- ඩිජිටල් සේවා හා ඩිජිටල් නිෂ්පාදන සුලභ කිරීම;
- ඩිජිටල් තාක්ෂණික කර්මාන්ත හා ඩිජිටල් තාක්ෂණික ආර්ථික යෙදවුම් වැඩි දියුණු කිරීම;

අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන

2015.09.21 දිනැති අංක 1933/13 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය අනුව



අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු පනත්

(2015.09.21 දිනැති අංක 1933/13 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුව)

1. 2003 අංක 27 දරණ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පනත හා 2008 අංක 33 දරණ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (සංශෝධිත) පනත

2. 2006 අංක 19 දරණ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගනුදෙනු පනත

මෙහි මුල් පනතේ අදාළ සංශෝධනයන් (2017 අංක 25) මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් කොන්ත්‍රාත් පිළිබඳ නීතිය එ.ජා.අන්තර්ජාතික නීති පද්ධතියට අනුකූල වන සේ සංවර්ධනය කරන ලදී. එය පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයෙන් අනතුරුව සම්මත කරන ලදී. පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉල්ලීම මත එහි ඇතැම් ලේඛන ඉලෙක්ට්‍රොනික් මාධ්‍යයෙන් පමණක් ගබඩා කර තැබීම සඳහා අවශ්‍ය රෙගුලාසි (ගරු විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යතුමා විසින් ගැසට් කිරීමට) කෙටුම්පත් කරන ලදී.

අමාත්‍යාංශයේ කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්

(2015.09.21 දිනැති අංක 1933/13 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුව)

- විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් පහසුකම් විෂයන්ට සහ ඊට අනුබද්ධ දෙපාර්තමේන්තු හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයන්ට අදාළ ප්‍රතිපත්ති වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම
- නවීන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සැමට විදුලි සංදේශ පහසුකම් ලබා දීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම
- රාජ්‍ය අංශයේ සේවා සැපයීමේ දී ඵලදායිතාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා උචිත තොරතුරු තාක්ෂණ විසඳුම් යොදා ගැනීමට සහාය වීම
- පරිගණක සාක්ෂරතාව ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ භාවිතා කිරීම දිරි ගැන්වීම සඳහා ක්‍රමෝපායන් සැකසීම
- අමාත්‍යාංශය යටතේ වන ආයතනයන්ට පැවරී ඇති අනෙකුත් සියලුම විෂයන්ට අදාළ කටයුතු
- අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතනයන් අධීක්ෂණය කිරීම



අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන තේමා ක්ෂේත්‍ර

- ❖ ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණය සඳහා ,
 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 - තොරතුරු තාක්ෂණ භාවිතය ඉහළ නැංවීම තුළින් වෙනත් අංශයන් හි ඵලදායිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම.
- ❖ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධනය තුළින් ඩිජිටල් පරිසර පද්ධතිය දියුණු කිරීම.
- ❖ යහපාලනය වැඩි දියුණු කිරීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ භාවිතා කිරීම. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති, නීති සහ ප්‍රමිතීන් වැඩි දියුණු කිරීම.
- ❖ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයෙන් සවිබල වූ සමාජයක ක්‍රියාකාරිත්වයට පුරවැසි සහභාගිත්වය වැඩි දියුණු කිරීම.

කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු

පරිච්ඡේදය - 02

	තනතුර	සේවය	අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය	දැනට සිටින කාර්ය මණ්ඩලය	පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව
01	ලේකම්		01	01	-
02	අතිරේක ලේකම්	ශ්‍රී ලං.ප.සේවය (විශේෂ)	02	02	-
03	ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්	ශ්‍රී ලං.ප.සේවය I	01	01	-
04	ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී	ශ්‍රී ලං.ග.සේවය I	01	01	-
05	අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)	ශ්‍රී ලං.ප.සේවය 1/ ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ. I	01	01	-
		ශ්‍රී ලං.තො.ස.තා.සේවය I පන්තියේ 1 ශ්‍රේණිය			
06	ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක	ශ්‍රී ලං.ග.සේවය I	01	01	-
07	අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රතිපත්ති)	ශ්‍රී ලං.ප.සේවය I	01	01	-
08	සහකාර ලේකම්	ශ්‍රී ලං.ප.සේවය III/II	01	-	01
09	සහකාර අධ්‍යක්ෂ/ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ	ශ්‍රී ලං.ප.සේවය III/II	03	02	01
10	සහකාර අධ්‍යක්ෂ/නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)	ශ්‍රී ලං.ක්‍ර.සේවය III/II	01	01	-
11	ගණකාධිකාරී	ශ්‍රී ලං.ග.සේවය III/II	01	01	-
12	පරිපාලන නිලධාරී	රා.ක.ස.සේවය (අධි ශ්‍රේණිය)	01	-	01
13	භාෂා පරිවර්තක	රජයේ භාෂා ප.සේවය II/I	02	01	01
14	තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී	ශ්‍රී ලං.තො.ස.තා.සේවය 02 පන්තියේ II/I ශ්‍රේණි	01	01	--
15	සංවර්ධන නිලධාරී	සංවර්ධන නිලධාරී සේවය III/II/I	11	08	03
16	ලේකම්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්	තාවකාලික	01	01	-
17	රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර	රා.ක.ස.සේවය III/II/I	22	18	04
18	විධියේ කැමරා ශිල්පී	තාවකාලික	01	-	01
19	රියදුරු	ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය III/II/I/විශේෂ	13	09	04
20	කාර්යාල කාර්ය සහායක	කා.සේ.සේවය III/II/I/විශේෂ	12	08	04
එකතුව			78	58	20

පරිච්ඡේදය - 02

අමාත්‍යාංශය විසින් සෘජුව
ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති

විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති (2017.12.31 දක්වා)					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
යොමු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
1	ජාතික ඩිජිටල් ප්‍රතිපත්ති රාමුව සකස් කිරීම	10.00	0.00	10.2%	<ul style="list-style-type: none"> උපදේශක මණ්ඩලය පත් කිරීම, පාර්ශවකරුවන්ගේ රැස්වීම් පැවැත්වීම, ඩිජිටල් ප්‍රතිපත්තිය සඳහා වන මෙහෙයුම් කමිටුව සඳහා කාර්ය දර්ශක (TOR) සකස් කිරීම.
2	ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය, ඉ-රාජ්‍ය සහ තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් ධාරිතාව පිළිබඳව සොයා බැලීම් හා සමීක්ෂණ කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	10.00	0.00	27.0%	<ul style="list-style-type: none"> ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය (SLIDA) සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් යුතුව ක්‍රියාත්මකය. ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ රැස්වීම් 03ක් පවත්වා ඇත.
3	මූලික පරිගණක දෘඩාංග භාවිතයෙන් අන්තර්ජාල කටයුතු පිළිබඳව (Internet of Things හෙවත් IOT) දැනුවත් කිරීම තුළින් පරිගණක වැඩසටහන් සඳහා පාසල් සිසුන් යොමු කරවීමේ ව්‍යාපෘතිය	100.00	19.09	90.0%	<ul style="list-style-type: none"> ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව සියළු පාර්ශවයන් සමඟ රැස්වීම් වාර 04ක් පවත්වා ඇති අතර, නියමිත විෂය නිර්දේශ සංවර්ධන වැඩමුළු 01ක් පවත්වා ඇත. තවද නියමිත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීමට අදාළ සියළු ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් අවසන් කර ඇත. අදාළ දේශීය සමාගම් සමඟ ප්‍රසම්පාදනයට අදාළව ගිවිසුම් ගත වී ඇත. ගුරු පුහුණුව ආරම්භ කර ඇත.
4	තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ කර්මාන්තය සඳහා නව ව්‍යවසායකයින් එකතු කිරීමේ රැකුම් ව්‍යාපෘතිය	83.78	0.00	16.40%	<ul style="list-style-type: none"> නියමිත පාර්ශවයන් සමඟ රැස්වීම් වාර 05ක් පවත්වා ඇති අතර, මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝග්‍ය ගොඩනැගිල්ලක් කුලී පදනම මත මිලදී ගැනීමට ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් ආරම්භ කර ඇත.

විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති (2017.12.31 දක්වා)					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
යොමු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිඵල/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
5	ඉ-ග්‍රාම නිලධාරී ව්‍යාපෘතිය (මහජනතාවට වඩාත් සමීප නිලධාරියා වන ග්‍රාම නිලධාරියාගේ තොරතුරු තාක්ෂණ භාවිතය වැඩිදියුණු කිරීම)	501.91	26.31	40%	<p><u>I අදියර</u></p> <ul style="list-style-type: none"> මෙම නියමු ව්‍යාපෘතිය සඳහා කොළඹ, කුරුණෑගල, බදුල්ල හා ගාල්ල කඩවත්සනර යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ තෝරා ගෙන ඇත. මෙම අමාත්‍යාංශය, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා අනෙකුත් පාර්ශවයන්ගෙන් සමන්විත ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටුවක් පත්කර රැස්වීම් වාර 12ක් පවත්වා ඇත. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයන්හි ග්‍රාම නිලධාරීන් සඳහා පරිගණක, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, Wi Fi Dongle හා දත්ත පැකේජ ප්‍රසම්පාදනය කර මිලදී ගන්නා ලදී. e-DS දත්ත හා e-Citizen ව්‍යාපෘතියේ දත්ත 700,000ක් පරිලෝකනය කර ඇත. ගෘහ මූලික දත්ත පෝරම 260,000 ක් මුද්‍රණය කර බෙදා දත්ත පරිලෝකනය කර අවසන් කරන ලදී. සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල ග්‍රාම නිලධාරීන් සඳහා මූලික පරිගණක පුහුණුව සහ මෘදුකාංග පුහුණුව ලබා දීම. ග්‍රාම නිලධාරී ව්‍යාපෘතිය සඳහා යෝග්‍ය වන නිල ලාංඡන සහ දැනුවත් කිරීමේ අත් පත්‍රිකා නිර්මාණය කිරීම අවසන් කර ඇත. දියත් කිරීමේ ජාතික නිල උත්සවය පවත්වන ලදී; සහතික පත්‍ර 23ක් මුද්‍රණය කළ හැකි Cloud Base eGN මෘදුකාංගය නිර්මාණය අවසන් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය මගින් මෙම ව්‍යාපෘතියේ මෘදුකාංග පරීක්ෂාවක් හා එම මෘදුකාංගයේ පවතින අවධානම් අවස්ථාවන් හඳුනා ගෙන මගහරවා ගැනීමට යෝග්‍ය දෑ ක්‍රියාත්මක කර ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන විගණන ආයතනය විසින් තොරතුරු තාක්ෂණ විගණන පරීක්ෂාවක් පවත්වන ලදී .

විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති (2017.12.31 දක්වා)					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය			භෞතික තත්වය
යොමු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
					<p>අදියර II</p> <ul style="list-style-type: none"> e-GN මෘදුකාංගයේ අමතර සංවර්ධන කටයුතු ලෙස පුරවැසි ප්‍රවේශය හා දත්ත ක්‍රියාකරුවන් සඳහා වැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කර ඇත. දෙවන අදියර සඳහා මෘදුකාංග සංවර්ධනය හා පුහුණු අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම සඳහා අදාළ පාර්ශවකරුවන් සමග රැස්වීම් 02ක් පවත්වා ඇත. දෙවන අදියර සඳහා වූ දත්ත වර්ගීකරණය (Data Classification) මෘදුකාංගය හා පරිගණක උපාංග පිළිබඳ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අවසන් අදියරට පැමිණ ඇත.
6	පාසල් පරිගණක විද්‍යාගාර ව්‍යාපෘතිය (සිසුන්ගේ හා ගුරුවරුන්ගේ ඩිජිටල් සාක්ෂරතාව වැඩිදියුණු කිරීම)	250.00	124.98	100%	<ul style="list-style-type: none"> මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ තෝරාගත් පළාත් සඳහා පාසල් 136ක පරිගණක විද්‍යාගාර සම්පූර්ණ ලෙස ස්ථාපිත කර ඇත. පාසල් ගුරුවරුන්ගේ පරිගණක සාක්ෂරතාවය වැඩි කිරීම සඳහා පුහුණු සැසිවාර පවත්වා ඇත.
7	තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යානය යාපනය	1.50	-	53%	<ul style="list-style-type: none"> මෙම තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යානය යටතේ පුද්ගලයන් 201ක් සඳහා පරිගණක පුහුණුව ලබා දී ඇත.
8	තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යානය-මන්නාරම	0.60	0.45	53%	<ul style="list-style-type: none"> මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ පුද්ගලයන් 195 දෙනෙකු සඳහා පරිගණක පුහුණුව ලබා දී ඇත.
9	ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ තොරතුරු තාක්ෂණ සාක්ෂරතාවය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	62.00	0.00	27%	<ul style="list-style-type: none"> මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළ පාර්ශවකරුවන් සමග රැස්වීම් වාර 06ක් පවත්වා ඇති අතර, Coop Campus සමග අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත. තවද මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළව සමීක්ෂණ දත්ත විශ්ලේෂණ අවසන් කර ඇති අතර, මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිලාභ ලබන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා යෝග්‍ය සරල තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය නිර්දේශයන් කෙටුම්පත් කර අවසන් කර ඇත. පුහුණු ස්ථාන හඳුනා ගෙන ඇත.

විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති (2017.12.31 දක්වා)					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
යොමු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
10	අන්තර්ජාලය භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේ ඩිජිටල්කරණය ඉහළ නැංවීමේ ව්‍යාපෘතිය	68.00	10.8	77%	<ul style="list-style-type: none"> රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශවල තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරීන් අරමුණු කර ගෙන වැඩමුළු 04ක් (CXO Forum) පවත්වන ලදී. ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්ත උපකරණය (FTIS) සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකින් යුතුව ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ (Infotel) ප්‍රදර්ශනයේ කටයුතු සඳහා මූල්‍ය හා සංකල්පමය අනුග්‍රහය ලබා දෙන ලදී. ඩිජිටල්කරණය පිළිබඳ රූපවාහිනී වැඩසටහන් මාලාවක් පැවැත්වීම සඳහා නිෂ්පාදනකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කොට මූලික සංකල්ප පිළිබඳ එකඟතාවයකට පැමිණ ඇත. නිදහස් ආර්ථිකයේ 40 වසර සැමරුම වෙනුවෙන් විශේෂ ප්‍රදර්ශන කුටියක් මහරගම තරුණ සේවා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රදර්ශන භූමියේ පවත්වා එමගින් ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. 2016 වසර දී මෙන්ම 2017 දී ද National Broadband Forum රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලදී. Internet Society (Sri Lanka Chapter) අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹ ඒ යටතේ අන්තර්ජාල පරිපාලනය පිළිබඳ සංසඳය (Internet Governance Forum) සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන ලදී.
11	කෘෂිකාර්මික ප්‍රජාව තුළ සෘජුව තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම පුළුල් කිරීම (Life Long Learning in farming - (L3F)	27.00	0.02	77%	<ul style="list-style-type: none"> Comenworks of Learning හා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එකඟ වී ඇත. තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන 56ක් සඳහා පරිගණක හා උපාංග මිලදී ගැනීම සම්බන්ධව ප්‍රසම්පාදනය සිදු කර ඇත. ගොවි ප්‍රජාවට බෝග 06ක් සම්බන්ධයෙන් Chatbot පරිගණක මෘදුකාංග ආශ්‍රිත පණිවිඩ සේවාවන් සංවර්ධනය කිරීමට සුදුසු තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු පත් කර ඇත. ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අරමුණින් දක්ෂතා ඇති කෘෂි නිලධාරීන් 56ක් පුහුණු කර අවසන් කර ඇත.

විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති (2017.12.31 දක්වා)					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
යොමු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
12	රාජ්‍ය අංශයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිපුණතාවය වර්ධනය කිරීම	44.00	10.58	90%	<ul style="list-style-type: none"> විවිධ මට්ටමේ තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම ඇති රාජ්‍ය සේවයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් හඳුනා ගැනීමට අදාළ සමීක්ෂණ අවසන් කර ඇත. හඳුනා ගත් විවිධ මට්ටමේ තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම ඇති රාජ්‍ය සේවයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් යෝග්‍ය පුහුණු කිරීම සඳහා යොමු කිරීමට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කර අවසන් කර ඇත. ඒ යටතේ රාජ්‍ය සේවයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් 950ක් පුහුණු කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 557ක් පුහුණුව අවසන් කර ඇත. තවද මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ දැනට සිටින තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරීන්ට විෂය සමගාමී දැනුම පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් පාඨමාලා පැවැත්වීමට ඔවුන්ගේ වර්තමාන තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම පරීක්ෂා කිරීමටත් යෝග්‍ය විභාගයන් පවත්වා අවසන් කර ඇත.
13	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන්හි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම හා ඒ ආශ්‍රිත තොරතුරු තාක්ෂණ නිපුණතාවයන් වර්ධනය කිරීම	357.00	31.79	98%	<ul style="list-style-type: none"> ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සඳහා පරිගණක 1250ක් සහ බහු මාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණය යන්ත්‍ර 250ක් බෙදා දී ඇත. දාඩාංග පුහුණුව ලබාදීම සඳහා දිස්ත්‍රික්ක 14කට ප්‍රතිපාදන නිදහස් කරන ලදී.
14	රාජ්‍ය අංශයේ සංවිධානයන් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ මෘදුකාංගයන් සංවර්ධනය හා වැඩි දියුණු කිරීම	325.53	20.16	38%	<ul style="list-style-type: none"> ඉ-සේවා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන රාජ්‍ය ආයතන 4 ක් සඳහා ප්‍රතිපාදන මුදා හරින ලදී. <ol style="list-style-type: none"> විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය
15	රාජ්‍ය ආයතන සඳහා ආදර්ශ ඊ-කාර්යාල රාමු සංවර්ධනය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	28.00	0.07	25%	<ul style="list-style-type: none"> ඉන්දීය රාජ්‍ය සමඟ මෘදුකාංග පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා සිදු කෙරෙමින් පවතී. 2018 ජනවාරි මස දී විධිමත් අවබෝධතා ගිවිසුමක් යටතේ මෙහි ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීමට නියමිතය.

විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති (2017.12.31 දක්වා)					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය			භෞතික තත්වය
යොමු අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන/ ප්‍රතිලාභීන් ගණන/ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය
16	විවෘත රාජ්‍ය සහයෝගීතා (OGP) ජාතික සැලැස්ම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රත්‍යන්ත ක්‍රම ශක්තිය ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය	12.00	0.59	40%	<ul style="list-style-type: none"> රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ දත්ත යාවත්කාලීන කිරීමට හා පවතින දත්ත පිළිබඳව CIO සඳහා පුහුණු සැසි එකක් (01) පවත්වා ඇත. රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය (GIC 1919) සේවාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා උපදේශකයකු ලබා ගැනීමට අදාළ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ඇගයීම් කරමින් පවතී. GIC 1919 සේවාවේ වැඩි ම ඉල්ලුම ආයතන 25 වෙනුවෙන් කෘතීම බුද්ධිය (Artificial Intelligence) යටතේ Chatbot නිර්මාණය කිරීමේ උපදේශන සේවාවක් ලබා ගැනීමට ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී. ආයතන 320ක දත්ත ලබා ගෙන ඇත.
17	ජාතික තරුණ මෘදුකාංග තරඟාවලිය (Hackadev)	14.00	14.00	85%	<ul style="list-style-type: none"> 2017 හා 2018 වසර තුළ මෙම තරඟාවලිය පැවැත්වීමට UNDP ආයතනය සමඟ විධිමත් සහයෝගීතා රාමුවක් ඇති කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් සියල්ල ආවරණය වන පරිදි Hackadev ව්‍යාපෘතිය ප්‍රාදේශීය තරඟ 03ක් ලෙස පැවැත්වීම. අනෙකුත් Clustered Hackadevs සහ incubator සහායක සේවා මූලිකවම සැලසුම් කිරීම හා මේ යටතේ නිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක(SDG) අරමුණු කර ගත් යෙහිවන නවෝත්පාදන දිරි ගැන්වීම.
18	ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	251.88	0.00	50%	<ul style="list-style-type: none"> මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටු, ව්‍යාපෘති උපදේශන කමිටු, ප්‍රසම්පාදන කමිටු පිහිටුවා අවසන් කර ඇත. අදාළ කේවල් කිරීමෙන් පසු Mcknsey සමාගම වෙත මෙම ප්‍රසම්පාදන පිරිනමන ලදී.
	එකතුව	2,147.20	258.84		




2017.03.23 දින BMICH හිදී පැවති ඉ - ග්‍රාම නිලධාරී නියමු ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමේ නිල උත්සවය



ග්‍රාම නිලධාරීන් සඳහා පරිගනක උපාංග ලබාදීම (2017 මාර්තු 23)



බදුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ග්‍රාම නිලධාරීන් සඳහා පරිගනක උපාංග ලබා දෙමින් (2017.11.06)



ග්‍රාම නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් සඳහා මූලික පරිගනක පුහුණුව ලබා දෙමින් (2017.07.18)



කිලිනොච්චි ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයන්හි නිලධාරීන් සඳහා පරිගනක දෘඩාංග පුහුණුව ලබාදීම (2017.11.21)



යාපනය ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයන්හි නිලධාරීන් සඳහා පරිගනක දෘඩාංග පුහුණුව ලබා දීම

පරිච්ඡේදය - 03

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ
නියෝජිතායතනය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද
සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිණා / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
1	ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 2.0 (LGN 2.0)	885.5	280.11	70	<ol style="list-style-type: none"> 1. රාජ්‍ය ආයතන / සේවා ස්ථාන 771 ක් සඳහා ලංකා රාජ්‍ය ජාලයේ සම්බන්ධතාව හා වයි - ෆයි පහසුකම් ලබා දී ඇත. 2. ස්ථානීය සමීක්ෂණ 97% ක් අවසන් කොට ඇත. 3. ලංකා රාජ්‍ය ජාල මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කොට ඇත. 4. ලංකා රාජ්‍ය ජාලයේ ආර්ථික විශ්ලේෂණය සිදු කර අවසන් කොට ඇත.
2	ලංකා රාජ්‍ය වලාව 2.0 (LGC 2.0)	278	5.12	64	<ol style="list-style-type: none"> 1. ලංකා රාජ්‍ය වලාවේ යටිතල පහසුකම් පද්ධතිය - 98% ක් අවසන් කොට ඇත. 2. ලංකා රාජ්‍ය වලාව 2.0 ස්ථාපනය කිරීමේ හා වින්‍යාසගත කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී (95% ක් අවසන් කොට ඇත.) 3. සේවා සැපයීම, මෙහෙයුම් / පාලන රාමු සඳහා වන විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. (90% ක් අවසන් කොට ඇත) 4. 2018 ජනවාරි මස වන විට ලංකා රාජ්‍ය වලාව 2.0 ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.
3	ලංකා රාජ්‍ය වලාව 1.0 (LGC 1.0) හා ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 1.0 (LGN 1.0) නඩත්තු කිරීම	275	16.57	55	<p>පහත නඩත්තු කටයුතු සිදු කොට ඇත:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 1.0- මධ්‍යස්ථානය සහ ජාතික මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය නඩත්තු කිරීම. (දාඩාංග හා මෘදුකාංග) 2. දැනට පවතින ලංකා රාජ්‍ය ජාල 1.0 ස්ථාන සඳහා අඛණ්ඩ සේවා සැපයීම. 3. ලංකා රාජ්‍ය යටිතල ව්‍යුහය සඳහා යටිතල පහසුකම් සැපයීම. 4. මධ්‍යස්ථානය / ජාතික මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය හා ඉලක්ක ස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීම 5. ස්ථානීය සහාය සේවාවන්
4	රාජ්‍ය දත්ත මධ්‍යස්ථානය - ශ්‍රී ලංකා රජය සඳහා දත්ත මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමට අධ්‍යයනය කිරීම හා නිර්මාණ කටයුතු	24	0.72	30	<ol style="list-style-type: none"> 1. පෞද්ගලික හා රජයේ පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් තොරතුරු රැස් කිරීම හා පාර්ශ්වකාර ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කිරීම අවසන් කොට ඇත. 2. ජාතික දත්ත මධ්‍යස්ථානය හා ආපදා මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීම සඳහා හඳුනාගත් ඉඩම් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ක්ෂේත්‍ර වාරිකා අවසන් කොට ඇත. 3. දත්ත මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීම සඳහා සුදුසු ඉඩමක් හඳුනා ගැනීමට අපහසු වී ඇත. 4. ඉදිරි කටයුතු සඳහා අනුමැතිය ලැබීමට නියමිතව ඇත. ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් සකසා ඇති අතර එය ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය රාජ්‍ය - පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්ව ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයකුන්ගේ 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිණා / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
5	ඉන්දියාව හරහා ද්විතීක ගිවිසුම් රහිතව පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම (අන්තර්ජාල ගිවිසුම් රහිතව)	12.5	0.00	45	1. 2016 වසරේදී ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලද අතර, ලංසු කැඳවීමට ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිචාර නොලැබීම හේතුවෙන් තාවකාලිකව නවතා ඇත. (ප්‍රතිචාර 2 ක් පමණක් ලැබී ඇත)
6	ගෘහස්ථ හුවමාරු කළමනාකරණ පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීම (ප්‍රතිලාභීන්ගේ වියදම් අඩු වීම ඵලදායී මුදල් මාරු කිරීම)	2350	2.49	38	1. ලංසු තබන්නන්ගේ ප්‍රතිචාර මත අමාත්‍ය මණ්ඩල ප්‍රසම්පාදන කමිටුව / තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් (අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය මත) මූලික තාක්ෂණික ඇගයීම් සිදු කර ඇත. 2. අමාත්‍ය මණ්ඩල ප්‍රසම්පාදන කමිටුව / තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් අවසන් ඇගයීම් වාර්තාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කොට ඇත. 3. අමාත්‍ය මණ්ඩල ප්‍රසම්පාදන කමිටුව / තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අවසන් ඇගයීම් වාර්තාව අනුව ගෘහස්ථ හුවමාරු කළමනාකරණ පද්ධති ටෙන්ඩරය අවලංගු කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කරන ලදී.
7	මධ්‍යගත උපන්, විවෘත හා මරණ පද්ධතියේ (BMD) දෙවන අදියර ක්‍රියාත්මක කිරීම.	185	7.15	43	1. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 331 ක් අතර ලැප්ටොප් යන්ත්‍ර 331 ක් බෙදා හරින ලදී. 2. මිලියන 2.4 ක් පමණ උපන්, විවෘත හා මරණ සහතික ප්‍රමාණයක් පරිලෝකනය (ස්කෑන්) කොට ඇති අතර ඉ-උපන්, විවෘත හා මරණ විසඳුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 331 ක ක්‍රියාත්මක වේ. 3. ව්‍යාපෘතිය දැනට තාවකාලිකව නවතා ඇත.
8	සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදල (ETF) ඒකාබද්ධ පද්ධතිය	20	1.84	50	1. ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීමේ අධ්‍යයන සිදු කරමින් පවතින අතර (95% ක් අවසන් කොට ඇත. අවසන් වාර්තාවෙහි කෙටුම්පත ලැබී ඇත) පාර්ශවකාර අනුමැතිය ලැබීමට අපේක්ෂිතය. 2. සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදල පද්ධතිය ප්‍රසම්පාදන අදියරේ පවතී. (උනන්දුව ප්‍රකාශ කිරීමේ යෝජනා ඇගයීම අවසන් කොට ඇත). පද්ධතිය 2018 වසරේදී සම්පූර්ණ කොට අවසන් වනු ඇත. 3. දැනුම් හා කුසලතා පුහුණුව 2018 වසර අවසානයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. 4. වර්තමානයේ ව්‍යාපෘතිය කිසිදු බාධාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.
9	ඒකාබද්ධ ඉ-සමාදේශීය විසඳුම - ඒකාබද්ධ සුභසාධන කළමනාකරණ පද්ධතිය	70	18.45	56	1. සමාජ ලේඛනය හා සියලුම සුභසාධන වැඩසටහන් සඳහා එක් ස්ථානයකින් තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකිවන කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය සැකසෙමින් පවතී. (එක් කොටසක් අවසන් කොට ඇත. ක්‍රියාත්මක කිරීම 20% සම්පූර්ණ කොට ඇත)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
					2. ප්‍රතිලාභී තොරතුරු අන්තර්ජාලයට නිකුත් කිරීම, විශ්ලේෂණය හා සෙවීමේ පද්ධතිය සාර්ථකව නිම කරන ලද අතර, පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මූලික සමීක්ෂණය අවසන් කරන ලදී. 3. පාර්ශවකාර ආයතන සඳහා ප්‍රති වෛරස් මෘදුකාංග ඇතුළත් පරිගණක හා ලැප්ටොප් ප්‍රසම්පාදනය අවසන් කර ඇත. 4. දත්ත නියමිත පරිදි සැකසීමේ පැවරුම අවසන් කොට ඇති අතර අවසන් විශ්ලේෂණ වාර්තාව ද ඉදිරිපත් කොට ඇත. 5. ඉ-සමෘද්ධි පද්ධතියේ පාරිභෝගික සබඳතා කළමනාකරණ හා මානව සම්පත් කළමනාකරණ මොඩියුල සඳහා වන සහාය හා නඩත්තු කිරීම අවසන් කොට ඇත.
10	ඉ-පළාත් පාලන පද්ධතිය	180	7.32	60	1. පළාත් පාලන ආයතනවල නිලධාරීන් හා පුරවැසියන් මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ගැටළු හඳුනා ගෙන අවශ්‍ය විසඳුම් ලබා දීම සඳහා ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රතිනිර්මාණ අධ්‍යයනය සිදු කරන ලදී. 2. පළාත් පාලන ආයතනවල අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලි විධිමත් කිරීම සඳහා වැඩමුළු පැවැත්වීම සිදු කරන ලදී. 3. සවිස්තරාත්මක ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රතිනිර්මාණ අධ්‍යයන වාර්තාව එළිදක්වන ලදී. 4. එවකට තිබූ වඩාත්ම සුදුසු තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රතිනිර්මාණය අනුව පද්ධති නිර්මාණය කරන ලදී. 5. ඉ-පළාත් පාලනය මූලික සමීක්ෂණය අවසන් කර ඇත. 6. පද්ධති නිර්මාණ ප්‍රසම්පාදනය සිදු කර ඇත. 7. ප්‍රථමයෙන් සාමාන්‍ය ආදායම් එකතු කිරීම, බලපත්‍ර හා සහතික නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලි සඳහා ඉ-පළාත් පාලන පද්ධතිය නිර්මාණය කර වැඩි දියුණු කරන ලදී. 8. නියමු ස්ථාන 3 ක පද්ධතිය ස්ථාපනය කරන ලදී. (සීතාවකපුර නගර සභාව, හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව හා මීගමුව නගර සභාව) 9. මේ වන විට කොන්ත්‍රාත්කරු මගින් ඉ-පළාත් පාලන පද්ධතිය නඩත්තු හා සහාය සේවා සපයනු ලැබේ. 10. නියමු ස්ථානවල සාර්ථකත්වය තක්සේරු කිරීම සඳහා සමීක්ෂණයක් පවත්වන ලදී. 11. නියමු ව්‍යාපෘතිවල සාර්ථකත්වය මත ඉ-පළාත් පාලන විසඳුම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තවත් ස්ථාන 30 ක් පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය විසින් හඳුනා ගෙන ඇත. 12. වර්තමානයේ ස්ථාන 30 ක් ක්‍රියාත්මක අදියරේ පවතී.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිණන / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
					13. ඉ-පළාත් පාලන පද්ධතියේ දෙවන අදියර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මෘදුකාංග නිර්මාණකරුවෙකුගේ සේවය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී. (සාමාන්‍ය මහජන සේවාවන් හා පැමිණිලි / විරෝධතා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලි)
11	ඉ-ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	49.15	0.14	44	<ol style="list-style-type: none"> 1. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය සමඟ පළමු සාකච්ඡාව පවත්වන ලද අතර ඉ-ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රතිනිර්මාණය සඳහා වන නිල එකඟතා ලිපිය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත යවා ඇත. 2. කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා ඇති අතර, ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රතිනිර්මාණය සඳහා පළමු සාකච්ඡා වටය පවත්වා දැනුම් පුහුණුව අවසන් කොට ඇත. 3. ඉ-ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල server ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා කොළඹ, මොරටුව හා හංවැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙතින් ඉල්ලීම ලිපි ලැබී ඇත. 4. ඉ-ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල server ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම අවසන් කොට ඇත. 2018 පෙබරවාරි මසදී පුහුණුව ලබා දෙනු ඇත. 5. ඉ-ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මූලික සමීක්ෂණය ප්‍රසම්පාදන අදියරේ පවතී.
12	ඉ-ජනගහන ලේඛන ව්‍යාපෘතිය නඩත්තු කිරීම හා මෙහෙයුම්	31.75	0.18	38	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2017 වසර සඳහා ඉ-ජනගහන ලේඛනය සඳහා වන සහාය හා නඩත්තු කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා ඇති අතර, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ එකඟතාවය ලැබෙන තෙක් ව්‍යාපෘතිය තාවකාලිකව නවතා ඇත.
13	ජාතික ආරක්ෂණ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාපෘතිය	325	11.81	42	<ol style="list-style-type: none"> 1. ව්‍යාපෘති උපදේශන සමාගම තෝරාගෙන ඇති අතර, කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා ඇත. 2. 2017 පෙබරවාරි මස දී උපදේශනය ආරම්භ විය. 3. උපදේශන ගිවිසුමේ පළමු ඉලක්ක 2 අත් කර ගෙන ඇත.
14	ජාතික සහතිකකරණ අධිකාරිය	92	0.52	73	<ol style="list-style-type: none"> 1. අවශ්‍ය දෘඩාංග / මෘදුකාංග ප්‍රසම්පාදනය කොට ඇත - කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා ඇති අතර, ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කොට ඇත. 2. නිෂ්පාදන ස්ථානය හා උපස්ථ ස්ථානය ප්‍රසම්පාදනය - නිෂ්පාදන ස්ථානය පිරිනමා ඇති අතර, උපස්ථ ස්ථානය පිරිනැමීමට නියමිතව ඇත. 3. විගණකයෙකු ප්‍රසම්පාදනය කිරීම - කිහිප වරක් ලංසු කැඳවා ඇති අතර, ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් ලැබී නොමැත.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිඵල / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
15	ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිවාර සංසදය සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සයිබර් ආරක්ෂාව හා ඩිජිටල් වෝභාරික යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම	13.06	8.29	99	<ol style="list-style-type: none"> 1. පරිගණක දෘඩාංග හා මෘදුකාංග ප්‍රසම්පාදනය - අවසන් කර ඇත. 2. පරිගණක නොවන උපකරණ ප්‍රසම්පාදනය - අවලංගු කරන ලදී. 3. ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිවාර සංසදයේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පවත්වා අවසන් කොට ඇත.
16	ලංකා ද්වාරය යටිතල පහසුකම් නඩත්තුව / සම්බන්ධ සේවාවන්	50.07	7.08	62	<ol style="list-style-type: none"> 1. ප්‍රධාන ඉ-සේවාවන් සඳහා සහය සේවා සහ නඩත්තු සේවා ලබා ගෙන ඇත. (උදා: පොලිස් නිශ්කාෂණ ඉ-සේවය, ප්‍රභවස්ථාන සහතිකය නිකුත් කිරීම) 2. ඉ-අදායම් බලපත්‍ර විසඳුම සියලු පළාත් වල ක්‍රියාත්මක කොට ඇත. වර්තමානයේ මෙම ඉ-අදායම් බලපත්‍ර විසඳුම සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා පළාත් ප්‍රධාන කාර්යාල වල ක්‍රියාත්මක වේ. ඕනෑම පළාතක ලියාපදිංචි කර ඇති වහනයක් සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට පුරවැසියන්ට හැකියාව ඇත 3. අදාළ සේවාවන්වල නිෂ්පාදන සහය සේවා හා ආරක්ෂිත සොකට් ලේයර් (SSL) මිලදී ගෙන අදාළ සේවාවන් සඳහා විනයාස ගත කර ඇත 4. දැනුවත් කිරීම් හා පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා ප්‍රසම්පාදනය අවසන් කොට ඇත.
17	ජාතික ගෙවීම් පද්ධතිය (ඩිජිටල් උපදේශන සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීම)	28.37	11.23	83	<ol style="list-style-type: none"> 1. ජාතික ගෙවීම් පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීම අවසන් කොට ඇති අතර, පරිශීලක පිළිගැනීම පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරමින් පවතී. ඉන් අනතුරුව ව්‍යාපෘති ඉලක්කය සැපිරෙනු ඇත.
18	සියලුම රාජ්‍ය සේවාවන් සඳහා මධ්‍යගත ද්වාරයක් සකස් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (Gov.lk)	95	1.16	22	<ol style="list-style-type: none"> 1. මධ්‍යගත ද්වාරයෙහි වලාව සැකසීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා ඇත. 2. රාජ්‍ය තොරතුරු හා ක්‍රියාවලි හුවමාරුව (GIPx) නිර්මාණය සඳහා උපදේශනය - යෝජනා කැඳවීමේ අදියරෙහි පවතී. 3. ඩිජිටල් ගනුදෙනු හුවමාරුව (DTx) නිර්මාණය සඳහා උපදේශනය - තාක්ෂණික කුසුදුසුකම් හේතුවෙන් නැවත යෝජනා කැඳවීමට තෙරණය කොට ඇත.
19	තොරතුරු දැනගැනීමේ වැඩසටහන් සඳහා පහසුකම් සපයනු ලබන නඩත්තු පද්ධති සැකසීම හා නඩත්තුව	17.89	0.85	36	<ol style="list-style-type: none"> 1. විවෘත දත්ත ද්වාරය ආරම්භ කරන ලදී. (http://www.data.gov.lk) 2. පළාත් පාලන දත්ත වර්ගීකරණය - ප්‍රසම්පාදනය යෝජනා කැඳවීමේ අදියරෙහි පවතී.
20	ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හා ක්‍රමෝපාය සහ ඊට අදාළ අනුමත	10.5	1.82	33	<ol style="list-style-type: none"> 1. ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කෙටුම්පත් කොට ඇත. 2. අභ්‍යන්තර ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන්ගේ එකඟතාවය ලබා ගෙන ඇත.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
	කිරීම, දැනුවත් කිරීම, ප්‍රවර්ධනය හා අධීක්ෂණය (ඩිජිටල් ක්‍රමෝපාය හා ඩිජිටල් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සම්පාදනය කිරීම)				<ol style="list-style-type: none"> ඩිජිටල් ක්‍රමෝපාය කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා විශේෂඥයෙකුගේ සේවය ලබා ගෙන ඇත. ඩිජිටල් ක්‍රමෝපාය කෙටුම්පත් කොට ඇත. පාර්ශවකාර උපදේශන වැඩමුළු පවත්වා ඇත. කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත. මූලික අධ්‍යයනය සිදු කොට ඇත. සමාලෝචන කමිටු රැස්වීම් පවත්වා ඇත.
21	ලංකා අන්තර් ක්‍රියාකාරී හැකියා රාමුව (LIFE)	10.14	0.64	53	<ol style="list-style-type: none"> ලංකා අන්තර් ක්‍රියාකාරී හැකියා රාමුව වෙබ් අඩවි නිර්මාණය අවසන් කොට ඇත. (www.life.gov.lk) පෞද්ගලික, වාහන, සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණය සහ ඉඩම් විෂයයන් සම්බන්ධව ලංකා අන්තර් ක්‍රියාකාරී හැකියා රාමු ප්‍රමිතීන් පිළියෙළ කොට ඇත. අධිකරණ, කෘෂිකර්මය හා සමාජ සුභසාධනය යන විෂයයන් සඳහා ලංකා අන්තර් ක්‍රියාකාරී හැකියා රාමු ප්‍රමිතීන් පිළියෙළ කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කොට ක්‍රියාකාරකම් සිදු වෙමින් පවතී.
22	රාජ්‍ය ඩිජිටල් ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම (DDMS)	200	3.10	51	<ol style="list-style-type: none"> පාර්ශවකාර සාකච්ඡා අවසන් කොට ඇති අතර රාජ්‍ය ඩිජිටල් ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතිය ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර යටතේ ආයතන 20 ක් තෝරා ගෙන ඇත. ඉහත ව්‍යාපෘතිය සඳහා ටෙන්ඩරය ප්‍රකාශනයට පත් කර ඇති අතර තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු ඇගයීම් අවසන් කොට ඇති අතර කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීමට නියමිතව පවතී. 2018 අගෝස්තු වන විට පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කිරීමට නියමිතය.
23	රාජ්‍ය ලේඛන පරිලෝකනය කොට ඉ-ලේඛනගත කිරීම	100	0.00	22%	<ol style="list-style-type: none"> ලංකා රාජ්‍ය ජාලය, ලංකා රාජ්‍ය විලාව හා ඩිජිටල් ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතිය යන ව්‍යාපෘති මත විශාල වශයෙන් රඳා පැවතීම හේතුවෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ප්‍රමාද වූ අතර, 2018 වසරේ දී ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ කිරීමට හැකියාව ඇත. නමුත් 2018 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් වී නොමැත.
24	රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විසඳුම් ලබා දීම	40	0.00	40%	<ol style="list-style-type: none"> ව්‍යාපෘති සැලසුම සකසා අවසන් කොට ඇත. ප්‍රසම්පාදන ක්‍රම හා සියලු ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම අවසන් කොට ඇත. ප්‍රතිපාදන / ව්‍යාපෘති පරාස වැඩි වීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගෙන ඇත. රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විසඳුමේ අදියර 4 ක් දක්වා සම්පූර්ණ කොට ඇත.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිණා / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
					5. රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ අභ්‍යන්තර ජාල යටිතල පහසුකම් ව්‍යුහය සකසා අවසන් කොට ඇත. 6. ව්‍යාපෘති දාඩංග අවශ්‍යතාවයෙන් 1/3 ක් සම්පූර්ණ කොට ඇත. 2018 පෙබරවාරි වන විට තීරු කේත රීඩර් හා මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීමට නියමිතය. 7. පරිශීලක පරීක්ෂා අදියරේදී, මෙම විසඳුම් පද්ධතිය හා සම්බන්ධ වන රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම සේවකයින් 2018 ජූනි මස වන විට පුහුණු කොට අවසන් වනු ඇත.
25	ඉ-මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පද්ධතිය	3	0.90	100%	1. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉල්ලීම මත පදනම්ව ඉ-මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පද්ධතිය සඳහා වන ප්‍රතිපාදන වලින් කොටසක් (රු.මි. 3 ක්) ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රතිනිර්මාණ වලංගුතා අධ්‍යයනය සඳහා වෙන් කොට ඇත. 2. ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රතිනිර්මාණ අධ්‍යයන වාර්තාව අවසන් කොට ඇති අතර, යෝජිත විසඳුමේ මූලාදර්ශය ඉදිරිපත් කොට ඇත. 3. ඉ-මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම වෙනත් නව ව්‍යාපෘතියක් ලෙස යෝජනා කර ඇත.
26	ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය සඳහා විභාග හා පාඨමාලා කළමනාකරණ පද්ධතිය	6.01	0.00	73%	1. ප්‍රසම්පාදනය අවසන් කොට ඇති අතර, කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා ඇත. 2. තෝරාගත් සමාගම් විසින් පද්ධති අධ්‍යයනය සිදු කර ඇති අතර, පරිශීලක එකඟතාවය ලබා ගෙන ඇත. 3. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම අදියර 04 කින් යුතුව සැලසුම් කරන ලදී. එම අදියර 4 ම නිකුත් කොට ඇති අතර, පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කොට ඇත. 4. පරිශීලක එකඟතාවය ලබාගෙන 5. පරිශීලක පුහුණුව පවත්වා ඇත.
27	රාජ්‍ය යෙදුම් ප්‍රමිතිගත නිපැයුම් ලෙස වැඩි දියුණු කිරීම.	18.5	0.68	100%	1. යෝජිත හා සංශෝධිත අයවැය හා කාල වකවානු සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව මෙම පැවරුම් යටතේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ ප්‍රධාන නිපැයුම් / සේවාවන් 10 ක් පමණක් ආවරණය වන ලෙස කටයුතු කිරීමට ප්‍රසම්පාදන කමිටුව නිර්දේශ කරන ලදී. 2. 2017 සැප්තැම්බර් මසදී කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් තබන ලද අතර, ආරම්භක රැස්වීම 2017 සැප්තැම්බර් මස 28 වෙනි දින පවත්වන ලදී. තෝරා ගත් ප්‍රධාන නිපැයුම් / සේවාවන් 10 සඳහා ව්‍යාපෘතිය අවසන් කොට ඇත.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
28	ලංකාවේ රජයේ රෝහල්වල විද්‍යුත් වෛද්‍ය වාර්තා ක්‍රියාත්මක කිරීම	350	15.62	66%	<ol style="list-style-type: none"> 1. නියම ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන්, රෝහල් සෞඛ්‍ය තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය භාරණ මූලික රෝහල, හෝමාගම මූලික රෝහල හා ගල්ගමුව මූලික රෝහල යන රෝහල් තුනෙහි ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. 2. රෝහල් සෞඛ්‍ය තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය 2016/17 දී ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රෝහල් තෝරා ගැනීම අවසන් කරන ලද අතර සියලුම පළාත් ආවරණය වන පරිදි රෝහල් 48 ක් තෝරා ගන්නා ලදී. 3. දෘඩාංග අවශ්‍යතා තක්සේරුව මත පදනම්ව, රෝහල් 48 සඳහා පරිගණක දෘඩාංග සපයා ඇත. 4. ලංකා රාජ්‍ය ජාලය හරහා රෝහල් 46 ක ජාල පහසුකම් ස්ථාපනය කරන ලදී. 5. 500 කට අධික සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සඳහා මූලික පරිගණක කුසලතා පිළිබඳව හා රෝහල් සෞඛ්‍ය තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධති මෘදුකාංගය පිළිබඳව තනි / කණ්ඩායම් වශයෙන් පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වන ලදී. 6. වර්තමානය වන විට රෝහල් 14ක රෝහල් සෞඛ්‍ය තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වන අතර රෝහල් 19 ක පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.
29	ඉ-උරුමය වැඩසටහන - ජාතික උරුමය පිළිබඳ තොරතුරු සඳහා නවීන තාක්ෂණය	56	0.94	47%	<ol style="list-style-type: none"> 1. මූලික සමීක්ෂණය අවසන් කොට ඇත. පොළොන්නරුව හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සඳහා ජාතික උරුම ස්ථාන, ගොඩනැගිලි, ස්මාරක, අනෙක් වස්තූන් හා සංස්කෘතික උත්සව පිළිබඳව ලැයිස්තුවක් පිළියෙළ කරන ලද අතර ජාතික ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටුවේ අනුමැතිය ලබා ගෙන ඇත. මාතලේ, මහනුවර හා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ද ලැයිස්තු පිළියෙළ කර ඇත. 2. පාඨ අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය සඳහා මාර්ගෝපදේශ සකසා ඇති අතර, ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටුවේ අනුමැතිය ලබා ගෙන ඇත. 3. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය සඳහා පාඨ අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා ඇති අතර, සිංහල භාෂාවෙන් පාඨ අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය අවසන් කොට ඇත.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිණා / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
					4. විෂය පිලිබඳ විශේෂඥයින්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය සඳහා පාඨ අන්තර්ගතයන් නිර්මාණ සමාලෝචන කමිටුව වශයෙන් පත් කොට ඇති අතර, පාඨ අන්තර්ගතයන් අවසන් සමාලෝචනයට භාජනය කරමින් පවතී. 5. ඉ-උරුමයන් වැඩසටහන යටතේ ජංගම යෙදුමක් හා වෙබ් යෙදුමක් සකසා අවසන් කොට ඇත. 6. ශ්‍රී ලංකා කෞතුකාගාර ජංගම යෙදුම් නිර්මාණ වැඩසටහන යටතේ කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර යෙදුම එළි දක්වන ලදී. 7. ඉ-උරුමය ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන දැනුවත් කිරීමේ හා මාධ්‍ය ක්‍රියාත්මකයක් එළි දක්වන ලද අතර ලේස්බ්‍රැක් පිටුවක් ආරම්භ කරන ලදී. කැමැත්ත ඇත්නම් 5000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇත. ශ්‍රී ලංකා කෞතුකාගාර ජංගම යෙදුම සඳහා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන ලදී. 8. මෘදුකාංග නිර්මාණය අවසන් කොට ඇති අතර, අන්තර් ක්‍රියාකාරී දර්ශන පුවරුවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අන්තර්ගතයන් සැකසීම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.
30	ලංකා ගිණුම් ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලය - මූල්‍ය ප්‍රකාශන අධීක්ෂණය හා ඇගයීමේ පද්ධතිය	33	0.16	50%	1. මූල්‍ය ප්‍රකාශන අධීක්ෂණ පද්ධතියේ පද්ධති අධ්‍යයනය අවසන් කොට ඇත. 2. මූල්‍ය අධීක්ෂණ පද්ධතිය (කොන්ත්‍රාත්කුව පිරිනැමීමට නියමිත අතර ප්‍රතිපාදන භිභය හේතුවෙන් තාවකාලිකව නවතා ඇත) 3. ලැප්ටොප් පරිගණක, රවුටර්, ස්විච්, ෆයර්වෝල්, ඇක්සස් පොයින්ට්ස් ප්‍රසම්පාදනය අවසන් කොට ඇත.
31	ජාතික අවකාශීය දත්ත යටිතල පහසුකම් (NSDI)	278	12.36	58%	1. මූලික සමීක්ෂණය අවසන් කර ඇත. 2. අවශ්‍යතා අධ්‍යයනය අවසන් කර ඇත. 3. ප්‍රතිපත්තිය අධ්‍යයනය අවසන් කර ඇත. 4. නීති අධ්‍යයනය - ඉලක්ක 5 න් 3 ක් ඉදිරිපත් කර ඇත. (භිභ මුදල් ගෙවීමට ඇති බැවින් තාවකාලිකව නවතා ඇත) 5. මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්ක කාර්යාලයේ පරිලෝකනය කරන ලද මිනින්දෝරු සැලසුම් 6000 ක් ඩිජිටල්කරණය කිරීම අවසන් කොට ඇත. 6. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික අවකාශීය දත්ත යටිතල ව්‍යුහය - අදියර 01 කොන්ත්‍රාත්කුව පිරිනැමා ඇති අතර, එය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. (2018 ජුනි වන විට අවසන් වීමට නියමිතය)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිණා / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
					7. මූලික සමීක්ෂණය සඳහා වැඩමුළු 6 ක් පවත්වන ලද අතර, අවශ්‍යතා අධ්‍යයනය හා ප්‍රතිපත්තිමය අධ්‍යයනය සඳහා වැඩමුළු තුනක් පවත්වන ලදී. 8. ජාතික අවකාශයීය දත්ත යටිතල ව්‍යුහය ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම සඳහා තෙදින පුහුණු වැඩසටහනක් ජේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පශ්චාත් විද්‍යා උපාධි ආයතනයේදී පවත්වන ලදී. 9. පොදු දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් යටතේ, ශේෂබුක් පිටුවක් ආරම්භ කොට ඇති අතර, තොරතුරු විස්තරාත්මක වීඩියෝ 04 ක්, එක් සජීවී වීඩියෝවක්, දැන්වීම් පත්‍රිකා 5000ක්, පසුබිම් පුවරු 02ක්, සටහන් පොත් 1000ක්, අත්පත්‍රිකා 1000ක්, කවර 1000ක් හා සහතික 325ක් මෙන්ම ටී-ෂර්ට් 1000ක් සකසා ඇත. 10. රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති දත්ත එකතු කිරීම පිලිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වන ලදී. (වැඩසටහන් 10 ක්)
32	වෙබ් නිර්මාණ වැඩසටහන	59.27	3.36	69%	1. රාජ්‍ය වෙබ් අඩවි සඳහා සන්කාරක සේවා සැපයීමට 'සේවාවක් ලෙස වේදිකාව' (PAAS) නිම කොට ඇත. 2. රාජ්‍ය වෙබ් අඩවි GIDC සිට 'සේවාවක් ලෙස වේදිකාව' (PAAS) වෙත මාරු කිරීම (1 බණ්ඩය) ප්‍රසම්පාදනය අවසන් කොට ඇති අතර වෙබ් අඩවි 20ක් පිලිබඳ කටයුතු කිරීමෙන් අනතුරුව ව්‍යාපෘතිය අත්හැර දමන ලදී. 3. දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙබ් පොර්ටල් ප්‍රතිනිර්මාණය (ක්ෂුද්‍ර අඩවි 357) නිම කොට එළි දක්වා ඇත. 4. 2016 වසර සඳහා රාජ්‍ය වෙබ් අඩවි නිර්මාණ පැවරුම් සඳහා උපදේශන සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම (දිගු ලැයිස්තුව) නිම කොට ඇත. දැනටමත් වෙබ් අඩවි නිර්මාණය ආරම්භ කොට ඇති හා ආරම්භ කිරීමට නියමිත ආයතන <ol style="list-style-type: none"> 1. ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සභාව 2. ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය 3. ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය 4. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය 5. උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය 6. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 7. පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය 8. වාණිජ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව 9. ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය 10. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
					11. නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක දෙපාර්තමේන්තුව 12. විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවිය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම 13. සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන කාර්යාංශය 14. වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව 15. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල 16. ප්‍රසිද්ධ රැහුම් පාලක මණ්ඩලය 17. ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යාඥයින්ගේ සභාව 18. විගණන සේවා කොමිෂන් සභාව 19. අපනයන හා ආනයන පාලක දෙපාර්තමේන්තුව 20. ග්‍රාම සංවර්ධන පුහුණු හා පර්යේෂණ ආයතනය 21. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව 22. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 23. පාර්ලිමේන්තු කටයුතු හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය 24. ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍යාංශය 25. විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව
33	ඉලෙක්ට්‍රොනික සේවාවන් ස්ථාපනය කිරීම	112.51	6.16	81%	1. 2016 සිට 2017 දක්වා කාලය තුළ ප්‍රධාන ඉ-සේවාවන් 8 ක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මෙම සියලුම සේවාවන් 2018 මැයි මස වන විට ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. මෙම සේවාවන් සඳහා විවිධ පාර්ශවකාර මට්ටම් සඳහා වන ක්ෂුද්‍ර සේවාවන් කට්ටල ඇතුළත් වේ.
34	රාජ්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය කළමනාකරණය කිරීම හා මෙහෙයවීම (GIC)	50	0.12	55%	1. 2016 දී ප්‍රසම්පාදනය ආරම්භ විය. ප්‍රධාන රාජ්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන ප්‍රසම්පාදනය 2017 ජනවාරි මසදී පිරිනමන ලදී. නඩත්තු කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 2. මේ වන විට රාජ්‍ය ආයතන 320 ක් ප්‍රධාන රාජ්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය මගින් ආවරණය වේ. 3. රාජ්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය හරහා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට අදාළ තොරතුරු සපයන ලදී. (විවෘත රාජ්‍ය සහයෝගීත්වය) 4. Bot පණිවුඩ සේවාව නිර්මාණය සිදු කරමින් පවතින අතර 2018 අප්‍රේල් මස වන විට අවසන් වීමට නියමිතය. 5. රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ ඇමතුම් නියෝජිතයින් සඳහා පුහුණු වැඩමුළු 5 ක් පවත්වා ඇත. 6. රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ දැනුම් පදනම යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා වැඩිම ඉල්ලුම ඇති මුල් ආයතන 30 සඳහා වැඩමුළු සංවිධානය කරන ලදී. (වැඩමුළු 2ක් අවසන් කොට ඇත)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
35	ප්‍රතිඵල පාදක නියාමනය හා ඇගයීම ක්‍රියාත්මක කිරීම	149.51	16.85	67%	<ol style="list-style-type: none"> 1. ඉ-රාජ්‍ය සමීක්ෂණය අවසන් කොට ඇත. 2. දිවයින පුරා පුරවැසි / ප්‍රජා සමීක්ෂණය අවසන් කොට ඇත. 3. ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 2.0 හි ආර්ථික විශ්ලේෂණය අවසන් කොට ඇත. 4. ජාලගත සුදානම් දර්ශක සමීක්ෂණය - කල් දමා ඇත. 5. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ / ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි බාහිරකරණ කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන (2016 තත්ත්ව විශ්ලේෂණය) - අවසන් කොට ඇත. 6. ඉ-පළාත් පාලන සමීක්ෂණය අවසන් කොට ඇත. 7. රාජ්‍ය ඩිජිටල් ලේඛන පද්ධතිය පිලිබඳ ආර්ථික විශ්ලේෂණය සිදු කිරීම කල් දමා ඇත. 8. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ සඳහා ආයතනික සැලසුමක් සකස් කිරීම - අවසන් කොට ඇත. 9. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ සඳහා ව්‍යාපාර සැලසුමක් සකස් කිරීම - කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා ඇත. මූලික අදියර අවසන් කොට ඇත. 10. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ අභ්‍යන්තර කාර්ය මණ්ඩලය, රජයේ කාර්ය මණ්ඩල හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩමුළු පවත්වා ඇත. 11. රාජ්‍ය අංශය සඳහා නියාමනය හා ඇගයීමට සම්බන්ධව පුහුණු කරවන්නන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන - පස්(05) දින වැඩමුළුව - අවසන් කොට ඇත. 12. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අධීක්ෂණය හා ඇගයීම සම්බන්ධ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළු දෙකක්(02) පැවැත්වීම - අවසන් කොට ඇත. 13. විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභා හා ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩල සඳහා වැඩමුළු පැවැත්වීම - අවසන් කොට ඇත. 14. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා ඩිජිටල්කරණය හා ප්‍රතිඵල පාදක නියාමනය හා ඇගයීම සම්බන්ධ වැඩමුළු පැවැත්වීම - අවසන් කොට ඇත.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
36	රජය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ මානව සම්පත් ධාරිතා සංවර්ධනය	135	4.65	57%	<ol style="list-style-type: none"> 1. ඉ-රාජ්‍යකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය හැදෑරීම සඳහා ප්‍රධාන රාජ්‍ය නිලධාරීන් 30 දෙනෙකු තෝරා ගෙන ඇත - ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. 2. මූලික තොරතුරු තාක්ෂණ සංකල්ප පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව මඟින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් (දෙවන හා තෙවන මට්ටමේ) 180 දෙනෙකු පුහුණු කර ඇත. 3. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව සාකච්ඡා කොට අවශ්‍ය තීරණ ගැනීම සඳහා සියලුම රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ විශ්ව විද්‍යාලයන්හි / උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයන්හි නියෝජිතයින් 20 දෙනෙකු පමණ බැඟින් සහභාගී වූ සැසි 03 ක් පවත්වනු ලැබීය. 4. කාන්තා ව්‍යවසායකත්වය සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණය යොදා ගැනීම සම්බන්ධව වැඩමුළු සඳහා කාන්තාවන් 240 දෙනෙකු දායක විය. කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන් හා කාන්තා සංවර්ධන නිලධාරීන් 200 කට අධික ප්‍රමාණයක් පුහුණුකරුවන් පුහුණු කරවන්නන් ලෙස පුහුණු කර ඇත. 5. ප්‍රධාන නව්‍යතා නිලධාරීන් 40 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් රැස්වීම් 03 ක් පවත්වා ප්‍රධාන නව්‍යතා නිලධාරී ක්‍රමෝපාය ලේඛනය සකසන ලදී. 6. විවිධ සම්මන්ත්‍රණ / වැඩසටහන් සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරීන් (විවිධ මට්ටම්වල) 74 දෙනෙකු සඳහා අනුග්‍රාහකත්වය දක්වන ලදී. 7. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය හා ඉ-රාජ්‍ය ව්‍යාපෘති හා සම්බන්ධ දෙවන හා තෙවන මට්ටමේ නිලධාරීන් 100 කට අධික ප්‍රමාණයක් ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් පිළිබඳව පුහුණු කොට ඇත. 8. මූලික හා උසස් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා පද්ධති පරිපාලනය පිළිබඳව රාජ්‍ය නිලධාරීන් 150 කට අධික ප්‍රමාණයක් පුහුණු කර ඇත. 9. රාජ්‍ය ඉ-ගෛනිම වේදිකාව - වැඩකටයුතු ආරම්භ කොට ඇත. 10. දකුණු පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන් 140 කට අධික ප්‍රමාණයක් සඳහා ඩිජිටල් පරිවර්තනය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම - මූල්‍ය අවහිරතාවයන් හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය නාවකාලිකව නවතා ඇත.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයකුන්ගේ 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිඵල / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
37	අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය	88.69	9.66	64%	<ol style="list-style-type: none"> 1. පාර්ශවකාර උපදේශනය අවසන් කොට ඇත (රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශය - අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය / ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය / අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව / විභාග / ජාතික ළමාරක්ෂණ අධිකාරිය / තෘතීය හා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය / විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය / පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය / එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල / ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව / එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපන, විද්‍යාත්මක හා සංස්කෘතික අරමුදල) 2. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට දායක වන සේවා සපයන්නන්ගේ හා හවුල්කරුවන්ගේ සංචිතයක් ගොඩ නැංවීම (ස්ථරලින් පික්සේල්ස් / බැටලිබෝයි මාධ්‍ය උපදේශනය / බ්‍රිටනිකා විශ්වකෝෂය / සෙන්සිටිව් / ලිටරේට් වැනි) 3. අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන් හා හවුල්කරුවන්ගෙන් සමන්විත හර ජාලයක් ගොඩ නංවන ලදී. 4. වැඩමුළු 2 ක් පැවැත්වීම මගින් අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ අන්තර්ජාල සුරක්ෂිතතාව හා ආරක්ෂාව පිළිබඳව පුහුණුකරුවන් පුහුණු කරවන්නන් 100 දෙනෙකුගෙන් යුතු සංචිතයක් ගොඩ නංවන ලදී. 5. ළමා ආරක්ෂාව සඳහා ළමා ආරක්ෂණ අන්තර්ගතයන් වේදිකාවක් ගොඩ නංවන ලදී. 6. ස්වයං අධ්‍යයන සඳහා අධ්‍යාපනික මූලාශ්‍ර ගොඩ නංවන ලදී. 7. ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය පරිවර්තනය කිරීමේදී භාවිතය සඳහා තක්සේරුවක් සිදු කරන ලදී. 8. ඩිජිටල් ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා පාසැල් ප්‍රජාව සවිබලගැන්වීමේ අරමුණින් පාසැල් ළමුන් 600 ක්, ගුරුවරුන් 150 ක් හා පාසැල් පරිපාලකයින් 30 ක් සඳහා වැඩමුළු 10ක් පවත්වා පාසැල් තොරතුරු තාක්ෂණ සමාජ පිහිටුවන ලදී. 9. ඉ-තක්සලාව ඉගෙනුම් වේදිකාව වැඩි දියුණු කිරීම සිදු කරමින් පවතී. 10. ස්මාර්ට් අධ්‍යාපන වේදිකාව 2 වන ඉලක්ක අදියරෙහි පවතී.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිණන / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
38	ඩිජිටල්/ස්මාර්ට් පන්ති කාමර ව්‍යාපෘතිය	390.99	0.12	58%	<ol style="list-style-type: none"> 1. ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා පවත්වා අවසන් කොට ඇත. 2. අවශ්‍ය උපකරණ ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවා ඇත - පිරිනැමීමට නියමිතය. 3. ඩිජිටල් අන්තර්ගතයන් සැකසීම, දැනුවත් කිරීම් වැනි අනෙකුත් කටයුතු ආරම්භ වී ඇත.
39	පුරවැසියන් සවිබල ගැන්වීම හා වයි-ෆයි වැඩසටහන ඇතුළු සබඳතා සංවර්ධනය - පුරවැසි සේවා පාලන පද්ධතිය (වයි-ෆයි ප්‍රවර්ධනය/නාම පුවරු ආදිය)	30.97	12.10	90%	<ol style="list-style-type: none"> 1. විදුලි සංදේශ සේවා සපයන්නන් 6 දෙනෙකු හරහා රට පුරා පොදු වයි-ෆයි කලාප 1023 ක් ස්ථාපිත කර ඇත. 2. පොදු වයි-ෆයි ජාලය සඳහා පොදු පරිශීලක වේදිකාවක් සාර්ථකව ස්ථාපනය කරන ලදී. 3. පොදු වයි - ෆයි ජාලයේ ලියාපදිංචි පරිශීලකයින් 297,500 දෙනෙකු සිටින අතර මේ වනවිට පොදු වයි - ෆයි ජාල පරිශීලකයින් විසින් 35,000 GB ක දත්ත පරිභරණය කොට ඇත. 4. විශාල දැන්වීම් පුවරු 2 ක්, දැන්වීම් පුවරු 22 ක් හා උපදෙස් පුවරු 600 ක් සවි කිරීම අවසන් කොට ඇත.
40	පුරවැසියන් සවිබල ගැන්වීම හා වයි-ෆයි වැඩසටහන ඇතුළු සබඳතා සංවර්ධනය - ටෙලි මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය (පුහුණු හා නැණසල නාම ප්‍රවර්ධනය)	9.61	1.51	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. නැණසල මෙහෙයුම්කරුවන් 440 දෙනෙකු ජංගම යෙදුම් නිර්මාණය පිළිබඳව සාර්ථකව පුහුණු කොට ඇත. 2. ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කොට ඇත.
41	පුරවැසියන් සවිබල ගැන්වීම හා වයි-ෆයි වැඩසටහන ඇතුළු සබඳතා සංවර්ධනය - රාජ්‍ය නව්‍යකා මධ්‍යස්ථානය	100	0.00	22%	<ol style="list-style-type: none"> 1. රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශය මගින් පිහිටුවන ලද සමාන ස්ථානවලට ගොස් නිරීක්ෂණය කොට ඇත. 2. කර්මාන්ත නියෝජිතයන්ගේ හා විද්වතුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සාකච්ඡා සැසි පැවැත්වීම අවසන් කොට ඇත. 3. මධ්‍යස්ථානයට අවශ්‍ය උපකරණ, උපාංග හා මෙවලම් හඳුනා ගැනීම අවසන් කොට ඇත. 4. නව්‍යකා මධ්‍යස්ථානය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ආදර්ශකයක් අවසන් කොට ඇත. 5. නව්‍යකා මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් හඳුනා ගැනීම හා නිශ්චය කිරීමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය තාවකාලිකව නවතා ඇත.
42	පුරවැසියන් හා 'ස්මාර්ට්' සමාජ කවයේ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් සඳහා තොරතුරු	134.1	14.99	59%	<ol style="list-style-type: none"> 1. සියලුම දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා දිසාපති කාර්යාල දැනුවත් කිරීමේ රැස්වීම් පවත්වා අවසන් කොට ඇත.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයකුන්ගේ 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
	හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ මානව සම්පත් ධාරිතා සංවර්ධනය				<ol style="list-style-type: none"> 2. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පාර්ශවකරුවන් තෝරා ගෙන ඇති අතර ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සුදානම්වී සිටී. 3. රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන 26ක් සමග සහයෝගීතාවන්ට එළඹ ඇත. 4. ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් 100 දෙනෙකු හා ග්‍රාම නිලධාරීන් 800 දෙනෙකු දැනුවත් කිරීම සිදු කොට ඇත. 5. නියෝජිතයින් 8000 ක් වැඩමුළු 100 ක් හරහා දැනුවත් කොට ඇත. 6. නියෝජිතයින් 8000 න් දිවයින පුරා 6000 ක් මේ වන විට පුහුණු කොට ඇත. 7. 'ස්මාර්ට්' සමාජ කව 800 අතුරින් 600 කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ වන විට ස්ථාපනය කොට ඇත.
43	දේශීය භාෂා වැඩසටහන	16.61	3.67	55%	<ol style="list-style-type: none"> 1. සිංහල හා දෙමළ භාෂාවන් සඳහා දායක අක්ෂර හඳුනා ගැනීමේ පද්ධතියේ මූලික මාදිලිය නිර්මාණය කොට ඇත. 2. සිංහල භාෂාව සඳහා මූලික අක්ෂර-කථනය මාදිලිය අවසන් කොට ඇත.
44	විදේශ අමාත්‍යාංශය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් පද්ධතියක් සහ වයි-ෆයි ජාල සබඳතා විසඳුමක් ලබා දීම.	94	11.52	78%	<ol style="list-style-type: none"> 1. බ්‍රිතාන්‍ය පරිගණක සංසදය විසින් සංවිධානය කරන ලද ජාතික හොදම ගුණාත්මක තොරතුරු හා සන්නිවේදන සම්මාන උළෙලේදී කොන්සියුලර් අංශයේ විද්‍යුත් ලේඛන සහතික කිරීමේ පද්ධතිය සඳහා රාජ්‍ය අංශයේ හොදම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සම්මානය හා රාජ්‍ය අංශයේ (රන්) සම්මානය හිමි විය. 2. විදේශ අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් අංශය සඳහා විද්‍යුත් ලේඛන සහතික කිරීමේ පද්ධතිය (eDAS) නම් ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතියක් ඉතා සාර්ථකව ස්ථාපනය කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම විදේශ දූත මණ්ඩලවලට, ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන සියලුම විදේශ තානාපති කාර්යාලවලට මෙම පද්ධතියට ඇතුළු වීමේ පහසුකම මේ වන විට සපයා ඇත. කොන්සුලර් අංශයට දිනපතා පැමිණෙන සේවාලාභීන්ගේ කාලය ඉතිරි කිරීමට මෙමගින් හැකි විය. මෙමගින් දෛනිකව සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයින් 500 කට වැඩි පිරිසකට සේවා සපයනු ලබන අතර ලේඛන 1600 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සකසනු ලැබේ.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිණා / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
					<ol style="list-style-type: none"> 3. මෙම පද්ධතිය හරහා විදේශ දූත මණ්ඩලවලට ව්‍යාජ ලේඛන සැපයීමේ හැකියාව සහමුලින්ම තුරන් කරන ලද අතර ලේඛන සහතික කිරීමේ සේවාවේ විශ්වසනීයත්වය ඉහල දැමීමට ද සමත් විය. 4. පෙළ ගැසීම් කළමනාකරණ පද්ධතිය සාර්ථකව ස්ථාපනය කරන ලදී. 5. විදේශ අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් අංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන යටිතල පහසුකම් පද්ධතිය හා වයි-ෆයි ජාලය සාර්ථකව ස්ථාපනය කරන ලදී. 6. කොන්සියුලර් අංශයේ නිලධාරීන් 40 දෙනෙකු පුහුණු කරන ලදී. 7. අමාත්‍යාංශයේ පරිශීලකයින් 450 කට අධික ප්‍රමාණයකටත් විදේශ දූත මණ්ඩල පරිශීලකයින් 60 කට අධික ප්‍රමාණයකටත් විශ්වසනීය, ආරක්ෂිත හා කාර්යක්ෂම විද්‍යුත් තැපැල් හා සහයෝගීතා වේදිකාවක් නිර්මාණය කරන ලදී. 8. නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ඇතුළු අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් 250 දෙනෙකු විද්‍යුත් තැපැල් හා සහයෝගීතා වේදිකාව සම්බන්ධව පුහුණු කරවන ලදී. 9. පිහිටුවන ලද මානව සම්පත් තොරතුරු පද්ධතිය සම්බන්ධව අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් 250 දෙනෙකු පුහුණු කරවන ලදී. 10. ශ්‍රී ලංකාවේ නිලධාරීන් හා විදේශ දූත මණ්ඩල නිලධාරීන් සම්බන්ධ කරමින් ලේඛන හා කාර්ය ප්‍රවාහ කළමනාකරණ පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. මෙම පද්ධතිය මගින් අමාත්‍යාංශයේ සයිපර් අංශයේ කාර්යයන් ස්වයංක්‍රීය කිරීමට හැකි විය. 11. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවිය වැඩි දියුණු කිරීම අවසන් කොට ඇති අතර 2018 වසරේ මුල් භාගයේදී එළි දැක්වීමට නියමිතය.
45	මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් පද්ධතියක් සහ වයි-ෆයි ජාල සබඳතා විසඳුමක් ලබා දීම	10	5.29	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. ආරක්ෂිත හා විශ්වාසදායී ජාල යටිතල පහසුකම් පද්ධතියක් සහිත වයි-ෆයි ආවරණය ලබා දෙමින් ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව අවසන් කරන ලදී.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
46	ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් පද්ධතියක් සහ වයි-ෆයි ජාල සබඳතා විසඳුමක් ලබා දීම	16.5	1.50	100%	1. ආරක්ෂිත හා විශ්වාසදායී ජාල යටිතල පහසුකම් පද්ධතියක් සහිත වයි-ෆයි ආවරණය ලබා දෙමින් ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව අවසන් කරන ලදී.
47	අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් පද්ධතියක් සහ වයි-ෆයි ජාල සබඳතා විසඳුමක් ලබා දීම	10	5.60	100%	1. ආරක්ෂිත හා විශ්වාසදායී ජාල යටිතල පහසුකම් පද්ධතියක් සහිත වයි-ෆයි ආවරණය ලබා දෙමින් ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව අවසන් කරන ලදී.
48	අරලිය ගඟ මන්දිරය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් පද්ධතියක් සහ වයි-ෆයි ජාල සබඳතා විසඳුමක් ලබා දීම	18.12	6.14	100%	1. ආරක්ෂිත හා විශ්වාසදායී ජාල යටිතල පහසුකම් පද්ධතියක් සහිත වයි-ෆයි ආවරණය ලබා දෙමින් ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව අවසන් කරන ලදී.
49	අමාත්‍යාංශ හා රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සඳහා විවිධයෝ සම්මන්ත්‍රණ පහසුකම් ලබා දීම - ස්ථාන 100 - පළමු අදියර	191.21	0.30	56%	<ol style="list-style-type: none"> මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා හඳුනා ගෙන ඇති රාජ්‍ය ආයතන අතුරින් ආයතන 138 ක ශක්‍යතා අධ්‍යයන අවසන් කොට ඇත. රාජ්‍ය ආයතන 60 ක මූලික දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් අවසන් කොට ඇත. තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු වාර්තාව ප්‍රසම්පාදන කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කොට ඇති අතර ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් ප්‍රතිපාදන ගැටළු හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය නාවකාලිකව නවතා දමා ඇත.
50	ඉ-පාර්ලිමේන්තුව	100	0.10	40%	<ol style="list-style-type: none"> ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි පිළිබඳව පුළුල් අධ්‍යයනයක් සිදු කර අවසන් කොට ඇත. පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාවලි 2 ක් සඳහා ලේඛන කළමනාකරණ විසඳුමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ප්‍රසම්පාදනය අවසන් කොට ඇත. ක්‍රියාවලි කණ්ඩායම් පිහිටුවා ඇති අතර ප්‍රධාන ක්‍රියාවලි අයිතිකරුවන් වෙතින් අවශ්‍යතා හඳුනා ගෙන ඇත.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
					4. ඉ-පාර්ලිමේන්තු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන විසඳුම් සැලසුම් කිරීම සිදු කරමින් පවතී.
51	ඉ-කැබිනට් මණ්ඩලය	92	0.00	15%	1. ව්‍යාපෘතිය තවමත් මූලික සැලසුම් කිරීමේ අදියරෙහි පවතී.
52	කෘෂි භෝග සැලසුම් කිරීම, නාගරික ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම, හා අවකාශ දත්ත මත ඒකාබද්ධ ආපදා කළමනාකරණය සඳහා වන නව සේවා ක්‍රියාකාරකම්	95	0.00	22%	<p>1. නවමත් සැලසුම් අදියරෙහි පවතී.</p> <p>2. ඒකාබද්ධ දත්ත පාදක ආපදා කළමනාකරණ පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම - ව්‍යාපෘති සැලසුම අවසන් කොට ඇත, අවබෝධතා ගිවිසුම සැකසෙමින් පවතින අතර තක්සේරු ලේඛනය සැකසෙමින් පවතී. (ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ආයතනවල (ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව) පවතින පද්ධතීන් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී.), නව පද්ධතියේ කටයුතු අවසන් කිරීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය සමග සාකච්ඡා කරමින් පවතී.</p> <p>3. කෘෂි භෝග කලාපීයකරණය සඳහා ඒකාබද්ධ දත්ත පාදක පද්ධතියක් පිළිබඳව අධ්‍යයනය, නිර්මාණය හා යෙදවීම - ව්‍යාපෘති සැලසුම අවසන් කොට ඇත, අවබෝධතා ගිවිසුම සැකසෙමින් පවතී.</p> <p>4. නව පද්ධතියේ කටයුතු අවසන් කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සමග සාකච්ඡා කරමින් පවතී, අනුදේශ සැකසීම අවසන් කොට ඇති අතර තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවෙන් පැහැදිලි කිරීම් කිහිපයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යව ඇත.</p> <p>5. කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා වර්ගීකරණය පිළිබඳව යෝජනා කැඳවා ඇත.</p>
53	ඒකාබද්ධ ඉඩම් හා වත්කම් ඇගයීම් පද්ධතිය	130	0.00	28%	<p>1. පද්ධති නිර්මාණය සඳහා උනන්දුව ප්‍රකාශ කිරීම් කැඳවීම නොවැම්බර් මසදී ප්‍රකාශනය කල අතර මේ වන විට යෝජනා කැඳවීම නිකුත් කර ඇත. 2018 මාර්තු 31 දින වන විට වෙළඳ සමාගම තෝරා ගැනීම හා කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීමට අපේක්ෂිතය.</p> <p>2. පද්ධති නිර්මාණය සම්පූර්ණ කිරීමට සැලසුම් කොට ඇති දිනය 2018 නොවැම්බර් වේ.</p>

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
					3. දත්ත වර්ගීකරණ හා තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය - යෝජනා සඳහා උනන්දුව ප්‍රකාශ කිරීම කැඳවීම ප්‍රකාශනයට පත් කොට ඇත. උපදේශකයා තෝරා ගෙන ඇති අතර PWC වෙත 2017 දෙසැම්බර් මසදී කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමන ලදී. වැඩකටයුතු ආරම්භ කොට ඇති අතර 2018 අප්‍රේල් මස වන විට අවසන් වීමට නියමිතය.
54	රාජ්‍ය වෙබ් අඩවිවල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම - රාජ්‍ය වෙබ් අඩවි අධීක්ෂණය	60	0.00	15%	1. ව්‍යාපෘතිය තවමත් මූලික සැලසුම් කිරීමේ අදියරෙහි පවතී.
55	භාණ්ඩ හුවමාරු වේදිකාව - නියමු ව්‍යාපෘතිය	20	0.00	9%	1. ව්‍යාපෘතිය තවමත් මූලික සැලසුම් කිරීමේ අදියරෙහි පවතී.
56	ඒකාබද්ධ ප්‍රවාහන, ප්‍රවේශ පත්‍ර හා ගෙවීම් වේදිකාව	73	0.30	45%	1. කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමන මට්ටම දක්වා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අවසන් කොට ඇත. 2. ක්‍රියාත්මක කිරීම හා අනෙකුත් ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටු මට්ටමේදී තීරණය කොට ඇත. 3. අමාත්‍ය මන්ඩල කමිටුවෙහි තීරණ ලැබෙන තෙක් ව්‍යාපෘතිය තාවකාලිකව නවතා ඇත.
57	ඉ-ආදායම් බලපත්‍රය - 2 වන අදියර	66	0.00	25%	1. තවමත් සැලසුම් අදියරෙහි පවතී. ඉ-ආදායම් බලපත්‍රය - 2 වන අදියර සඳහා උපදේශන සමාගමක් තෝරා ගැනීම සඳහා මූලික ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අවසන් කොට ඇත..
58	ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාල ඩිජිටල්කරණය කිරීම - රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාල 30	185	0.00	36%	1. ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාල ඩිජිටල්කරණය කිරීම සඳහා වන ටෙන්ඩර් ලේඛන සකසා ඇති අතර ප්‍රකාශනය කිරීමට නියමිතය. 2018 නොවැම්බර් මස වනවිට අවසන් වීමට නියමිතය. 2. ලැප්ටොප් පරිගණක යන්ත්‍ර, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, පරිලෝකන යන්ත්‍ර, ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර ප්‍රසම්පාදනය කිරීම ඇගයීම් අදියරෙහි පවතී. (2018 මාර්තු මස වන විට අවසන් වීමට නියමිතය.) 3. කාර්යාල භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම (පරිගණක මේස හා පුටු) ප්‍රසම්පාදනය අවසන් කොට ඇත.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
					4. ඉ-ඉඩම් පවතින ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතිය සඳහා වැඩිදියුණු කිරීම, සභාය සේවා හා නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීම ඇගයීම් අදියරෙහි පවතී. (2018 මැයි මස වන විට අවසන් වීමට නියමිතය. 5. ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් ලේඛන ඉ-රාජ්‍ය ඉඩම් තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය (eSlims) හා ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා ටෙන්ඩර් ලේඛන සකසා ඇත. (2018 නොවැම්බර් මස වන විට අවසන් වීමට නියමිතය.)
59	ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිත්‍ය මණ්ඩලය (SLAB)	4.8	0.00	5%	1. තවමත් සැලසුම් අදියරෙහි පවතී. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිත්‍ය මණ්ඩලය සමග අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කොට ඇත. 2. වත්මන් ක්‍රියාවලි හඳුනා ගෙන ලේඛනගත කර ඇත. 3. ක්‍රියාවලි විධිමත් කිරීමේ අභ්‍යාස පවත්වා ඇති අතර එක් එක් ප්‍රධාන සහ උප ක්‍රියාවලීන් සඳහා වඩාත් විධිමත් වැඩසටහන් සකසා ඇත. 4. අභ්‍යන්තර හා බාහිර ක්‍රියාවලි විධිමත් කිරීම සඳහා වන අවසන් නිර්දේශයන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සඳහා යොමු කොට ඇත. 5. ලේඛනගත කරන ලද කෙටුම්පත් පද්ධති අවශ්‍යතාවයන් පිලිබඳ ලේඛනය - කෙටුම්පත සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අපේක්ෂිතය.
60	ඉ-මෝටර් රථ ප්‍රවාහන ලියකියවිලි පරිලෝකනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	300	0.00	50%	1. ලේඛන පරිලෝකනය කිරීම සඳහා සේවා සපයන්නෙකුගේ සේවය ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදනය ආරම්භ කොට ඇත.
61	පොදු සේවා ස්ථාන (kiosk) පිහිටුවීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය	95	0.00	16%	1. කෙටුම්පත් අනුදේශ සකසා ඇත. 2. පොදු සේවා ස්ථාන පිහිටුවීම සඳහා ස්ථාන 100 ක් හඳුනා ගෙන ඇත. 3. තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටු පත් කිරීමේ කටයුතු කොටසක් අවසන් කොට ඇත.
62	දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වන ඩිජිටල් පුස්තකාල	47	1.47	26%	1. තෝරාගත් මහජන පුස්තකාල (5) සඳහා නවීන පරිගණක දෘඩාංග හා උපාංග සපයා ඇත. 2. ඉහත පරිගණක දෘඩාංග හා උපාංග සඳහා නවීන පුස්තකාල ගෘහ භාණ්ඩ සැපයීම - ප්‍රසම්පාදනය අවසන් කොට ඇති අතර 2018 අප්‍රේල් මස වන විට සැපයීමට හැකිය. 3. පුස්තකාල දෙකක් සඳහා ජාලකරණ යටිතල පහසුකම් සපයා ක්‍රියාත්මක කොට ඇති අතර, ඉතිරි පුස්තකාල 3 ක වැඩකටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයන්ගේ 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිණා / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
					4. ඒකාබද්ධ පුස්තකාල කළමනාකරණ පද්ධතිය තෝරාගත් පුස්තකාල 5 න් පුස්තකාල 4 ක ස්ථාපිත කරන ලදී. 2018 අප්‍රේල් මස වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතය. 5. මූලික අධ්‍යයනය ආරම්භ කොට ඇති අතර මූලික වාර්තාව ඉදිරිපත් කොට ඇත. 6. ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ස්ථාපිත කරන ලදී. 7. පුස්තකාල සේවකයින් 15 දෙනෙකු සඳහා Koha ILMS පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.
63	ස්මාර්ට්' සමාජය හා පුරවැසි ධාරිතා සංවර්ධනය	215	0.00	13%	1. කාන්තා සංවර්ධන නිලධාරීන් ඇතුළු රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ පාර්ශවවල සහභාගීත්වයෙන් පාර්ශවකාර උපදේශන වැඩමුළුව අවසන් කොට ඇත. 2. ශ්‍රී ලංකා තරුණ සේවා සභාවේ තරුණයන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන් සඳහා මූලික පාර්ශවකාර උපදේශන වැඩමුළුව පවත්වා ඇත.
64	ඩිජිටල් අධ්‍යාපනය	230	0.35	26%	1. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය සමග මූලික පාර්ශවකාර උපදේශන රැස්වීම් පවත්වන ලදී. 2. අධ්‍යාපනික වෘත්තීයයින් 250 ක් සඳහා සිවු දින නේවාසික පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් පුහුණු වැඩමුළුව 5 ක් පවත්වන ලදී. 3. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා සියලුම අධ්‍යාපන කලාපවල ප්‍රධාන නිලධාරීන් 130 ක් සඳහා තාක්ෂණය පිළිබඳ දෙදින අධ්‍යාපනික වැඩසටහනක් පැවැත්වීම අවසන් කොට ඇත.
65	ජාතික නිවාරණ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීමේ ඩිජිටල් සෞඛ්‍ය ව්‍යාපෘතිය	95	0.00	25%	1. පාර්ශවකරුවන් සමග රැස්වීම් කිහිපයක් පවත්වන ලදී. 2. පරිගණක දෘඩාංග ප්‍රසම්පාදන කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රකාශනයට පත් කරන ලද අතර 2018 පෙබරවාරි මස දෙවන සතිය වන විට යෝජනා කැඳවීම අවසන් කිරීමට නියමිතය. 3. මහජන සෞඛ්‍ය කළමනාකරුවන් හා පරීක්ෂකවරුන් සඳහා නිවාරණ සෞඛ්‍යාරක්ෂක යෙදුම් නිර්මාණය කරන ලදී. 4. මහජන සෞඛ්‍ය කළමනාකරුවන් හා පරීක්ෂකවරුන් සඳහා පුහුණු හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් කිහිපයක් 2018 මැයි මස වන විට පැවැත්වීමට නියමිතය.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
66	ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් පිළිබඳව තොරතුරු හා තාක්ෂණ සන්නිවේදන නියෝජිතායතනයේ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (ප්‍රචාරණය)	95	1.36	26%	1. දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මහජන සම්බන්ධතා නියෝජිතයෙකු / සේවා සපයන්නෙකු තෝරා ගැනීම - ප්‍රසම්පාදන අදියරෙහි පවතී.
67	වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය සඳහා මෘදුකාංග විසඳුම් ලබා දීම (සංගණන දත්ත කළමනාකරණය කිරීම)	1.7	0.00	19%	1. වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය සඳහා මෘදුකාංග විසඳුම් - ප්‍රසම්පාදනය ආරම්භ කර ඇති අතර යෝජනා කැඳවීමේ අදියරේ පවතී.
68	රාජ්‍ය වෙබ් අඩවි සඳහා ආරක්ෂණ විගණන සිදු කිරීම	50	0.10	34%	1. වෙබ් අඩවි විගණනය ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේ අවසන් අදියරෙහි පවතී. මූල්‍ය යෝජනාව විවෘත කිරීම අවසන් කොට ඇත. පළමු අදියර වශයෙන් රාජ්‍ය වෙබ් අඩවි 120 ක් වෙබ් අඩවි විගණනයට ලක් කෙරෙනු ඇත.
69	ඉ-ස්වාභිමානී වාර්ෂික වැඩසටහන හා ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්	10	3.23	100%	<ol style="list-style-type: none"> ඉල්ලුම්පත්‍ර 158 ක් ලැබී ඇති අතර ජූරි ක්‍රියාවලිය අවසන් කොට ඇත. ඉල්ලුම්පත්‍ර 158 දේශීය හා විදේශීය අධ්‍යයන අංශයේ හා රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රවීණ විශේෂඥ මණ්ඩලයක් විසින් සමාලෝචනය කර ඇත. ප්‍රභූන්, කර්මාන්ත නියෝජිතයින්, විද්වතුන් හා ව්‍යවසායකයින් ඇතුළු විශාල පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉ-ස්වාභිමානී සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය පවත්වන ලදී. ජයග්‍රාහකයින් 20 දෙනෙක්, කුසලතා සම්මාන 15 ක් සහ ඇගයුම් සහතික 8 ක් පිළිගන්වන ලදී. ඉ-ස්වාභිමානී වාර්ෂික වැඩසටහන සාර්ථකව පවත්වා අවසන් කරන ලදී.
70	2017 නව ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රතිඵල පාදක අධීක්ෂණ හා ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම	98	0.55	13%	<ol style="list-style-type: none"> නියාමනය හා ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ රජයේ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා පුහුණු කරවන්නන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන - පස් දින වැඩමුළු - අවසන් කොට ඇත. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා නියාමනය හා ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළු දෙකක් පැවැත්වීම - අවසන් කොට ඇත.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතයකුන්ගේ 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිඵල / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
71	ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 2.0 - වැඩිදියුණු කිරීම	150	1.50	57%	<ol style="list-style-type: none"> 1. පාලන රාමුව හා ප්‍රතිපත්ති ලේඛන 85% ක් අවසන් කොට ඇත. 2. "ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 2.0" පරිශීලකයින් දැනුවත් කිරීමේ සැසි සඳහා පහසුකම් සැපයීමේ සේවා සැපයුම්කරුවකු තෝරා ගැනීම - කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමන ලද අතර ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. 3. "ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 2.0" පරිශීලකයින් දැනුවත් කිරීමේ සැසි සඳහා පහසුකම් සැපයීමට ප්‍රවර්ධන අයිතම සැපයීම සඳහා සැපයුම්කරුවෙකු පත් කර ගැනීම - කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමන ලද අතර ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.
72	තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ හා ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලි බාහිරගතව සිදු කිරීමේ ව්‍යාපාර කාර්යාලය නගා සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය	415	30.33	52%	<ol style="list-style-type: none"> 1. ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා සහයෝගය දක්වන ලද නියෝජිත සමාගම් සංඛ්‍යාව - 140 2. අභ්යන්තර ධාරිතාවය නැංවීම සඳහා සහයෝගය දක්වන ලද සමාගම් සංඛ්‍යාව - 143 3. ගොඩ නංවන ලද / නිර්මාණය කරන ලද තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ වෘත්තිකයින් සංඛ්‍යාව - 4241 4. ගොඩ නංවන ලද / නිර්මාණය කරන ලද ආරක්ෂණ වෘත්තිකයින් සංඛ්‍යාව - 343 5. සහයෝගය දක්වන ලද ව්‍යවසායකයින් (නැගී එන / මුල් අදියරෙහි) සංඛ්‍යාව - 846 6. මූලික ප්‍රාග්ධනය ලබා දීමෙන් හා පද්ධතිය ගොඩ නැංවීමෙන් සහයෝගය දක්වන ලද නව ව්‍යාපාර සංඛ්‍යාව - 14
73	ලංකා රාජ්‍ය වලාව 2.0 අදියර - 2 (මධ්‍යකාංග හා යෙදුම් මගින් වැඩි දියුණු කිරීම)	610.5	0.00	21%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන ගැටළු මත ප්‍රසම්පාදන කටයුතු තාවකාලිකව නවතා ඇත.
74	දත්ත සුරක්ෂිතතාවය හා දත්ත ඒකාග්‍රතාවය සඳහා වන යටිතල පහසුකම් පද්ධතිය	220	0.00	20%	<ol style="list-style-type: none"> 1. ව්‍යාපෘතිය මූලික අදියරෙහි පවතී.
75	ශ්‍රී ලංකාව තුළ සයිබර් අපරාධ සහ සයිබර් ආරක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණු කිරීමේ, පර්යේෂණ කිරීමේ සහ අධ්‍යාපනික මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීම	215	0.00	25%	<ol style="list-style-type: none"> 1. හඳුනාගත් ගැටළු කිහිපයක් හේතුවෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමීමට තීරණය කරන ලදී.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය 2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති					
ව්‍යාපෘතිය		මූල්‍ය තත්වය		භෞතික තත්වය	
අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	2017 අනුමත මුදල (රු.මි.)	වැය කළ මුදල (රු.මිලියන)	භෞතික ප්‍රගතිය (%)	ප්‍රතිදාන / ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව / ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය
ආර්ථිකය සඳහා උසස් විද්වත්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම					
76	සයිබර් ආරක්ෂණ ධාරිතාවය හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	30.7	8.24	52%	<ol style="list-style-type: none"> 1. භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රසම්පාදනය සිදු කරමින් පවතී. 2. දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පවත්වා ඇත. 3. කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව සඳහා ප්‍රසම්පාදනය සිදු කරමින් පවතී.
	එකතුව	11,408.23	568.87		

පරිච්ඡේදය -04

අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය

2017 වර්ෂයේ අයවැය ඇස්තමේන්තු වැය ශීර්ෂ අංක 194 යටතේ වෙන් කරනු ලැබූ ප්‍රතිපාදන සහ වියදම් පහතින් දැක්වේ.

(I) අවසන් කරන ලද සමස්ත ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය සහ වියදම් සාරාංශය

	ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම (රු.)	වියදම (රු.)
අමාත්‍ය කාර්යාලය	144,413,240.00	143,063,093.86
පරිපාලන හා ආයතනික	176,718,600.00	171,181,589.90
සංවර්ධන කටයුතු	17,311,068,000.00	1,455,190,753.25
එකතුව	17,632,199,840.00	1,769,435,437.01

(II) 2017.12.31 දිනට සමස්ත වියදම් සාරාංශය

	පුනරාවර්තන වියදම් (රු.)	ප්‍රාග්ධන වියදම් (රු.)	එකතුව (රු.)
අමාත්‍ය කාර්යාලය	56,093,661.83	86,969,432.03	143,063,093.86
පරිපාලන හා ආයතනික	148,956,777.96	22,224,811.94	171,181,589.90
සංවර්ධන කටයුතු	9,381,318.99	1,445,809,434.26	1,455,190,753.25
එකතුව	214,431,758.78	1,555,003,678.23	1,769,435,437.01

අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය යටතේ මෙහෙයුම් වැඩසටහන සඳහා පුනරාවර්ථන සහ මූලධන වියදම් විස්තරය

මෙහෙයුම් වැඩසටහන
ව්‍යාපෘතිය - 01 - අමාත්‍ය කාර්යාලය

වැය විෂය	වැය විෂය විස්තරය	2017 අග වැය (රු.) (ප්‍රතිශෝධිත)	31.12.2017 දිනට වියදම (රු.)
	පුනරාවර්ථන වියදම්		
	පුද්ගල පඩිනඩි		
1001	වැටුප් හා වෙනත්	12,210,430.00	12,209,447.41
1002	අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප්	3,421,900.00	3,418,327.52
1003	වෙනත් දීමනා	9,601,680.00	9,601,670.74
	ගමන් වියදම්		
1101	දේශීය	1,089,370.00	1,089,367.00
1102	විදේශීය	3,942,590.00	3,942,139.15
	සැපයීම		
1201	ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලීය අවශ්‍යතා	1,251,000.00	1,230,260.85
1202	ඉන්ධන	7,632,230.00	7,622,992.67
1203	ආහාර පාන හා නිල ඇඳුම්	199,000.00	198,837.50
1204	වෛද්‍ය සැපයීම්	6,000.00	5,208.20
	නඩත්තු වියදම්		
1301	වාහන	4,242,050.00	4,242,011.63
1302	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ	770,000.00	762,790.64
1303	ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම්	189,570.00	168,114.59
	සේවා		
1401	ප්‍රවාහන	5,941,000.00	5,940,968.43
1402	තැපැල් හා සන්නිවේදන	1,726,570.00	1,717,823.74
1403	විදුලිය සහ ජලය	2,928,900.00	2,928,873.32
1404	කුලී හා පළාත් පාලන ආයතන	-	-
1408	මෙහෙයුම් කල් බදු ක්‍රමය යටතේ වාහන සඳහා බදු කුලී	-	-
1409	වෙනත්	1,014,900.00	1,014,827.94
	පැවරුම්		
1506	රජයේ සේවකයන් සඳහා දේපළ ණය පොළී	-	-
1703	රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම	-	-
	එකතුව	56,167,190.00	56,093,661.83

	මූලධන වියදම්		
2001	ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම්	1,779,000.00	1,778,464.85
2002	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ	200,000.00	-
2003	වාහන	3,564,800.00	3,564,703.10
	මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම		
2101	වාහන	81,502,250.00	80,647,771.60
2102	ගෘහභාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය උපකරණ	200,000.00	156,237.50
2103	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ	1,000,000.00	822,254.98
2106	මෘදුකාංග සංවර්ධනය	-	-
	මානව සම්පත් සංවර්ධනය		
2401	කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කිරීම	-	-
2505	ප්‍රසම්පාදන පුහුණු අවශ්‍යතා		
	එකතුව	88,246,050.00	86,969,432.03
	මුළු වියදම	144,413,240.00	143,063,093.86

ව්‍යාපෘතිය 02 - පරිපාලන හා ආයතනික සේවා

වැය විෂය	වැය විෂය විස්තරය	2017 අයවැය (රු.) (ප්‍රතිශෝධිත)	2017.12.31 දක්වා වියදම (රු.)
	සුනරුවර්ජන වියදම්		
	පුද්ගල පඩිනඩි		
1001	වැටුප් හා වේතන	19,837,850.00	19,824,017.61
1002	අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප්	1,659,700.00	1,659,644.14
1003	වෙනත් දීමනා	11,706,214.00	11,706,213.37
	ගමන් වියදම්		
1101	දේශීය	225,346.00	217,269.63
1102	විදේශීය	1,323,000.00	1,322,938.14
	සැපයීම		
1201	ලිපි ප්‍රවාහ හා කාර්යාලීය අවශ්‍යතා	500,000.00	496,614.95
1202	ඉන්ධන	2,630,300.00	2,630,297.05
1203	ආහාර පාන හා නිල ඇඳුම්	255,000.00	251,616.94
1204	වෛද්‍ය සැපයීම	-	-
	නඩත්තු වියදම්		
1301	වාහන	2,293,500.00	2,293,448.46
1302	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ	790,000.00	788,150.43
1303	ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම්	-	-
	සේවා		
1401	ප්‍රවාහන	1,482,100.00	1,482,048.97
1402	තැපැල් හා සන්නිවේදන	1,975,000.00	1,971,242.20
1403	විදුලිය සහ ජලය	5,000,000.00	4,998,552.39
1404	කුලී සහ පළාත් පාලන ආයතන	89,872,000.00	87,338,237.04
1408	Lease Rental for Vehicles Operation Lease	4,314,000.00	4,275,466.16
1409	වෙනත්	7,300,000.00	7,294,744.07
	පැවරුම්		
1506	රජයේ සේවකයින් සඳහා දේපල ණය පොලී	401,277.00	401,276.45
1703	රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම (Official Language Policy)	5,113.00	5,000.00
	එකතුව	151,570,400.00	148,956,777.96
	මූලධන වියදම්		
	සුනරුක්තාපන හා වැඩිදියුණු කිරීම්		
2001	ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම්	10,300,000.00	9,971,682.32
2002	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ	200,000.00	15,000.00
2003	වාහන	3,500,000.00	3,487,206.13
2101	වාහන	-	-
	මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම		
2102	ගෘහභාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය උපකරණ	1,300,000.00	246,977.50
2103	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ	7,848,200.00	6,952,095.99
2106	මෘදුකාංග සංවර්ධනය	1,000,000.00	630,200.00
	මානව සම්පත් සංවර්ධනය		
2401	කාර්යය මණ්ඩල පුහුණු කිරීම්	800,000.00	741,400.00
2505	ප්‍රසම්පාදන පූර්ව අවශ්‍යතා	200,000.00	180,250.00
	එකතුව	25,148,200.00	22,224,811.94
	මුළු වියදම	176,718,600.00	171,181,589.90

ව්‍යාපෘතිය - 03 තොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධනය

සංවර්ධන වැඩසටහන

වැය විෂය	වැය විෂය විස්තරය	2017 අයවැය (රු.) (ප්‍රතිශෝධිත)	2017.12.31 දක්වා වියදම (රු.)
	පුනරාවර්ථන වියදම්	11,358,000.00	9,381,318.99
	තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යාන - වෙනත් පුනරාවර්ථන වියදම්		
1409-2	දිස්ත්‍රික් තො.තා.උද්‍යානය - යාපනය	7,308,000.00	5,630,394.75
1409-3	දිස්ත්‍රික් තො.තා. උද්‍යානය - මන්නාරම	4,050,000.00	3,750,924.24
	මූලධන වියදම්	17,299,710,000.00	1,445,809,434.26
2103-1	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ - පාසල් පරිගණක විද්‍යාගාර ඉදිකිරීම	259,000,000.00	124,984,668.45
2103-2	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ -දිස්ත්‍රික් තො.තා. උද්‍යානය -යාපනය	1,500,000.00	-
2103-3	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ -දිස්ත්‍රික් තො.තා. උද්‍යානය - මන්නාරම	600,000.00	449,999.00
7-2103	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ - නැණසල මධ්‍යස්ථාන පුළුල් කිරීම, නව පහසුකම් ඇති කිරීම	9,610,000.00	-
10-2103	යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ දිස්ත්‍රික් තො.තා.සම්පත් මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම	19,000,000.00	219,689.25
11-2106	ආර්ථික ඩිජිටල්කරණය - මෘදුකාංග සංවර්ධනය	17,000,000,000.00	1,320,155,077.56
11-2507	ආර්ථික ඩිජිටල්කරණය - පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය	10,000,000.00	-
	එකතුව	17,311,068,000.00	1,455,190,753.25

පරිච්ඡේදය - 05

විදුලි සංදේශ දෙපාර්තමේන්තුව (ඇවර කරමින් පවතී)

එවකට පැවති තැපැල් හා විදුලි සංදේශ දෙපාර්තමේන්තුව 1980 අගෝස්තු 15 වන දින දෙකඩ වීමෙන් මෙම දෙපාර්තමේන්තුව බිහිවිය. 1991 අංක 25 දරණ පනත නීතිගත වීමෙන් අනතුරුව මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ නියාමන කටයුතු දැනට පවත්නා ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ පුරෝගාමී ආයතනය වූ මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට ද මෙහෙයුම් කටයුතු දැනට කොටස් වෙළඳ පොළෙහි ලැයිස්තු ගත වූ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමේ පුරෝගාමී ආයතනය වූ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සංස්ථාවට ද පැවරිණි. වෙනත් කටයුතු අතර, පැරණි දෙපාර්තමේන්තු සේවකයින්ගේ ආයතනික කටයුතු විදුලි සංදේශ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරනු ලබයි.

විදුලි සංදේශ හා නිව්ට් යටිතල
පහසුකම් අමාත්‍යාංශය

தொலைத்தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல்
உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சு

Ministry of Telecommunication
& Digital Infrastructure

නො. 437, ගාලු පාර, කොළඹ 03
இல 437, காலி வீதி, கொழும்பு 03
No.437, Galle Road, Colombo 03